

## 上海数据港股份有限公司 关于变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：（1）宝山数据中心项目、（2）技术研发中心项目
- 新项目名称：归还银行借款
- 变更募集资金投向的金额：2,145.93 万元

### 一、变更募集资金投资项目的概述

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]33 号文核准，2017 年 1 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）52,650,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.80 元，共募集资金人民币 410,670,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币 29,700,000.00 元，扣除公司为发行 A 股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币 9,950,000.00 元，募集资金净额合计人民币 371,020,000.00 元。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金数额
1	宝山数据中心	34,249	30,000
2	技术研发中心	4,913	1,000
3	偿还银行贷款	30,000	6,102
<b>合计</b>		<b>69,162</b>	<b>37,102</b>

#### 2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目进展和资金使用情况

- （1）宝山数据中心项目已建设完成并达到预计效益。
- （2）技术研发中心项目尚未实际开展。

(3) 偿还银行贷款项目已实施完毕。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用  
情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金数额	实际投入募集资金数额
1	宝山数据中心	30,000.00	28,547.28
2	技术研发中心	1,000.00	-
3	偿还银行贷款	6,102.00	6,105.48
合计		<b>37,102.00</b>	<b>34,652.77</b>

公司拟将宝山数据中心项目建设完成后(扣除自 2018 年 6 月 30 日至本董事  
会召开日已支付的采购款 98.12 万元，扣除本董事会召开日后续仍需支付的采购  
款 248.00 万元)的结余募集资金(含利息) 1,131.05 万元用于归还银行借款。

公司拟终止技术研发中心项目，将该项目全部募集资金(含利息) 1,014.88  
万元用于归还银行借款。

合计变更募集资金投向的总额为 2,145.93 万元。

本次变更募投项目不构成关联交易。

上述事项已经公司 2018 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十次会议和第二  
届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意变更募集资金投资项  
目的独立意见。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### (一) 原项目计划投资和实际投资情况

#### 1、原项目计划投资情况

##### (1) 宝山数据中心项目

经过批发型数据中心业务的高速发展，公司已经在国内互联网批发型数据中  
心用户市场上占有领先优势。凭借公司高效的运营能力以及与阿里巴巴建立的合  
作关系，公司与中国联通上海分公司合作共同为阿里巴巴提供数据中心服务和网

络宽带服务。2015 年，公司已与中国联通上海分公司签订协议，公司按照要求提供数据中心基础设施服务及机柜托管服务，在上海市宝山区杨行镇吴淞科技园 2 号厂房和 3 号厂房投资建设数据中心，该数据中心服务规模为 1,327 个 8KW 电力容量机柜。

本项目已取得闸发改投备[2014]68 号、静发改委备变[2016]第 6 号项目备案，并获得上海市宝山区环保局出具的说明，项目符合国家有关环保政策的要求。

本项目由公司全资子公司上海长江口数据港科技有限公司负责实施运营，计划建设周期 12 个月，计划总投资为 34,249 万元，具体情况如下：

投资支出	投资额（万元）
电气系统	15,112
制冷系统	7,802
综合通讯管理系统	2,661
房屋改造	2,934
建设期房租物业管理费	652
建设期管理费用	1,224
建设期利息费用	751
铺底流动资金	3,114
<b>合计</b>	<b>34,249</b>

本项目假设 10 年经营期，本项目达产年产值预计可达 1.64 亿元，年均净利润 3,447 万元/年，净利润率 22%，投资收益率(IRR)15.23%，财务净现值( $i_c=10\%$ ) 6,073.47 万元，投资回收期 5.11 年，具有良好的经济效益。

## (2) 技术研发中心项目

公司投入 4,913 万元募集资金用于建设技术研发中心项目，提高公司在新产品、新技术方面的应用研发能力，更有力地承担产品开发和改进、人才培养、技术支持和决策、产学研联合等职责，使公司的数据中心服务在品质和附加值方面不断提高，保持公司研发能力的国内领先地位。

本项目已在上海市静安区发改委完成项目备案，取得闸发改投备（2014）68 号备案意见，并获得上海市静安区环保局出具的函件，项目符合国家有关环保政策的要求。技术研发中心项目原备案到期后进行了重新备案，于 2016 年 9 月取

得了静发改委备变[2016]第 6 号备案意见。

本项目由本公司负责实施运营，计划建设周期 1 年，计划总投资为 4,913 万元，具体情况如下：

序号	项目	投资额（万元）
1	设备购置	4,011.55
2	其他建设费用	508.48
3	配套流动资金	393.05
合计		4,913.08

本项目有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。

## 2、原项目实际投资情况说明

### （1）宝山数据中心项目

本项目实施主体未变更，分二期进行模块化开发建设，宝山数据中心项目一期工程于 2015 年 6 月建设完毕，二期工程于 2016 年 3 月建设完毕。截至 2018 年 6 月 30 日，宝山数据中心项目（一期和二期）均已投入运营，累计已实际投入金额 28,547.28 万元，2017 年度实现效益 3,869.34 万元，已达到预计效益，募集资金（含利息）结余 1,452.72 万元存储于公司已设立的募集资金专户。

### （2）技术研发中心项目

截至 2018 年 6 月 30 日，本项目尚未实际开展，募集资金（含利息）1,014.88 万元存储于公司已设立的募集资金专户。

## （二）变更的具体原因

### 1、宝山数据中心项目

公司宝山数据中心项目已于 2016 年投入使用，截至目前合同执行情况良好，已实现预计效益，基于公司不断加强成本管理，强化能耗控制的经营理念，项目实际投入额较预计额发生部分结余。

### 2、技术研发中心项目

鉴于公司业务逐渐扩大，现有江场三路 166 号办公场地已无法再增设技术研

发中心。为确保公司技术研发的开展，公司已对既有的研发组织架构及相关资源进行了调整和整合，承担了部分技术研发中心功能。鉴于现阶段公司业务规模逐步扩大，新建数据中心迅速增长导致负债规模较大，故变更技术研发中心项目投入为归还银行借款。

### 三、新项目的具体内容

本次拟归还一年内到期的银行借款明细如下：

序号	借款机构	偿还本金时间	剩余本金(万元)	本次偿还金额(万元)
1	【中信银行徐汇支行】 (流动资金贷款)	2019年2月4日	1,000.00	1,000.00
2	【中信银行徐汇支行】 (流动资金贷款)	2019年2月4日	500.00	500.00
3	【中信银行徐汇支行】 (流动资金贷款)	2019年2月4日	500.00	500.00
4	【民生银行金桥支行】 (流动资金贷款)	2019年6月7日	1,500.00	145.93
合计		-	<b>3,500.00</b>	<b>2,145.93</b>

根据数据港与中信银行徐汇支行签订的编号为“(2018)沪银【贷】字/第【201806-002】”、“(2018)沪银【贷】字/第【201806-027】”、“(2018)沪银【贷】字/第【201807-031】”的合同，与民生银行金桥支行签订的编号为“公借贷字第ZX18000000079218号”的合同，数据港借款共计3,500.00万元用于公司营运资金周转，本次原募集资金余额2,145.93万元将用于归还上述借款，在本次董事会决议日至实际归还银行借款之日募集资金产生的利息亦属于归还上述归还银行借款范畴。本次归还银行借款，有利于降低公司短期偿债压力，改善现金流状况，有助于公司主营业务进一步发展，提升公司盈利能力。

### 四、新项目的市场前景和风险提示

本次将宝山数据中心项目结余募集资金及技术研发中心项目终止后的募集资金归还银行借款，能有效控制提高募集资金使用效率，最大限度保护投资者权益，不存在重大风险。

## 五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

本次归还银行借款无需国家有关部门审批或者备案。

## 六、相关各方意见

### （一）独立董事意见

公司本次将宝山数据中心项目结余募集资金及技术研发中心项目终止后的募集资金归还银行借款，有利于降低公司短期偿债压力，改善现金流状况，有效控制提高募集资金使用效率，有助于公司主营业务进一步发展，提升公司盈利能力有利于维护公司及全体股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。该事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次将宝山数据中心项目结余募集资金及技术研发中心项目终止后的募集资金归还银行借款，有利于降低公司短期偿债压力，改善现金流状况，有效控制提高募集资金使用效率，有助于公司主营业务进一步发展，提升公司盈利能力有利于维护公司及全体股东利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该议案履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司变更募投项目。

### （三）保荐机构意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：数据港本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所

所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。本次变更部分募集资金用途系公司根据募集资金投资项目实施的客观需要做出，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

#### 七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金用途的议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

#### 八、备查文件

- （一）第二届董事会第十次会议决议
- （二）第二届监事会第八次会议决议
- （三）独立董事意见
- （四）保荐机构意见

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日