

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临2019-074

# **江苏吴中实业股份有限公司**

## **关于非公开发行募集资金 2019 年上半年**

### **存放与实际使用情况的专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将非公开发行募集资金 2019 年上半年存放与实际使用情况专项说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2084 号）核准，公司获准非公开发行不超过 4,538 万股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为 41,046,070 股，发行对象为 6 名，发行价格为 12.52 元/股，募集资金总额 513,896,796.40 元（含发行费用）。扣除发行费用合计人民币 11,519,544.24 元后，本次募集资金净额为人民币 502,377,252.16 元，上述募集资金已于 2015 年 9 月 29 日划至公司指定账户。2015 年 9 月 30 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第 115325 号）验证，确认本次募集资金已到账。

2015 年度公司使用募集资金 155,016,482.59 元，2016 年度公司使用募集资金 95,989,632.36 元，2017 年度公司使用募集资金 57,198,274.13 元，2018 年度公司使用募集资金 34,233,833.35 元，2019 年 1-6 月公司使用募集资金 24,834,107.90 元，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 367,272,330.33 元，未使用募集资金余额为 152,234,782.36 元（含利息收入和

扣减手续费)。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等相关规定，公司修订了《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并提交公司2014年12月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2015年10月26日，公司、下属公司、保荐机构、银行签订了“募集资金专户存储三/四方监管协议”。

经公司第八届董事会第十一次会议及2016年度股东大会决议审议通过《江苏吴中实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原非公开发行的募集资金投资项目“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”（具体见公司于2017年4月28日及5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

2017年6月8日，公司、东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在苏州签订了募集资金专户存储四方监管协议（具体见公司于2017年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

上述募集资金专户存储三/四方监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并均得以切实有效地履行。

截至2019年6月30日，公司募集资金专户存储情况（含利息收入和扣减手续费）如下表所示：

| 账户名称         | 开户银行               | 账户类别   | 账号                | 期末余额   | 备注   |
|--------------|--------------------|--------|-------------------|--------|------|
| 江苏吴中实业股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040012703 | 已注销【注】 | 划款账户 |

|                       |                    |        |                       |                |                            |
|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 | 中国农业银行股份有限公司苏州南门支行 | 募集资金专户 | 10553301040012760     | 120,584,342.02 | 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目 |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂     | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行   | 募集资金专户 | 487167582565          | 已注销【注】         | 原料药(河东)、制剂(河西)调整改建项目       |
| 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂     | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行   | 募集资金专户 | 475470328000          | 16,057,488.19  | 原料药二期项目                    |
| 江苏吴中医药销售有限公司          | 中国银行股份有限公司苏州吴中支行   | 募集资金专户 | 530067627287          | 已注销【注】         | 药品自动化立体仓库项目                |
| 江苏吴中医药集团有限公司          | 招商银行股份有限公司苏州吴中支行   | 募集资金专户 | 512902474610829       | 已注销【注】         | 医药营销网络建设项目                 |
| 江苏吴中医药集团有限公司          | 中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行 | 募集资金专户 | 1102026219000744978   | 15,592,952.15  | 医药研发中心项目                   |
| 江苏吴中医药集团有限公司          | 交通银行股份有限公司苏州吴中支行   | 募集资金专户 | 325325400018800007690 | 已注销【注】         | 补充医药业务营运资金                 |
| 合计                    |                    |        |                       | 152,234,782.36 |                            |

【注】：2017年6月8日，江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂在中国银行股份有限公司苏州吴中支行开设募集资金专项账户，账号为475470328000，专户中的募集资金以活期存款的形式存在。该专户仅用于江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目募集资金的存储和使用。

截至2016年7月22日，公司已注销中国农业银行苏州南门支行募集资金专户(账号10553301040012760)及交通银行股份有限公司苏州吴中支行募集资金专户(账号325325400018800007690)。

截至2017年12月8日，公司已注销中国银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户(账号:487167582565)及在中国银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户(账号:530067627287)。

截至2018年7月18日，公司已注销招商银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专用账户(账号:512902474610829)【该专户注销时无余额】。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至2019年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附表1。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“信会师报字（2015）第 115404 号”《关于江苏吴中实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。公司于 2015 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 47,964,197.53 元。

## （三）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因

原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目未达到计划进度，原因为制剂（河西）项目由于生产任务重、GMP 合规改造工作量比较大，造成时间的延长，原料药（河东）项目涉及到产品从河西搬迁到河东，在实施过程中由于设计与现场有差距，技术的提高，造成了建设周期的延长。

原募投项目“药品自动化立体仓库项目”未达到计划进度，原因为由于项目可行性发生变化，公司不再进行仓库二期投入。2017 年度，公司已将“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”，具体见附表 2。

## （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 8 月 20 日，公司召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置非公开募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

2019 年 6 月 28 日，公司召开的第九届董事会 2019 年第四次临时会议（通讯表决）和第九届监事会 2019 年第三次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的闲置非公开募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。

（具体见公司于 2018 年 8 月 22 日、2019 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）。

截至 2019 年 6 月 30 日，实施情况如下：

金额单位：万元

| 序号 | 产品名称                            | 发行方    | 产品起息日           | 产品到期日           | 预期年收益率     | 认购金额   | 收益情况   |
|----|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|--------|--------|
| 1  | “汇利丰”2019 年第 4364 期对公定制人民币结构性存款 | 中国农业银行 | 2019 年 1 月 30 日 | 2019 年 3 月 8 日  | 3.55%-3.6% | 8,000  | 29.19  |
| 2  | “汇利丰”2019 年第 4628 期对公定制人民币结构性存款 | 中国农业银行 | 2019 年 3 月 13 日 | 2019 年 6 月 14 日 | 3.55%-3.6% | 8,000  | 73.38  |
| 合计 |                                 |        |                 |                 |            | 16,000 | 102.57 |

2019 年上半年，公司用闲置募集资金购买结构性存款累计获得收益 102.57 万元，报告期末理财产品和结构性存款无余额。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额                     |                  |            |           | 50,237.73     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |                 |                | 2,483.41 |               |           |  |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------|--|
| 变更用途的募集资金总额                |                  |            |           | 2,867.45      |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |                 |                |          |               | 36,727.23 |  |
| 变更用途的募集资金总额比例              |                  |            |           | 5.71%         |          |               |                                 |                            |                 |                |          |               |           |  |
| 承诺投资项目                     | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)<br>(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期   | 本年度实现的效益       | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |           |  |
| 国家一类生物抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液研发项目 | 否                | 15,610.00  | 15,610.00 | 不适用           | 29.34    | 4,515.88      | 不适用                             | 不适用                        | 2019.12         | —              | —        | —             |           |  |
| 原料药(河东)、制剂(河西)调整改建项目       | 否                | 4,600.00   | 4,600.00  | 不适用           | 0.00     | 4,649.68      | 不适用                             | 不适用                        | 2017.07         | 124.79<br>(注3) | —        | —             |           |  |
| 原料药二期项目                    | 是                |            | 2,867.45  | 不适用           | 1,036.42 | 1,278.37      | 不适用                             | 不适用                        | 2020.09         | —              | —        | —             |           |  |
| 药品自动化立体仓库项目                | 是                | 3,679.68   | 812.23    | 不适用           | 0.00     | 874.70        | 不适用                             | 不适用                        | 2016.11<br>(注1) | 429.86<br>(注4) | —        | 是<br>(注2)     |           |  |
| 医药营销网络建设项目                 | 否                | 6,900.00   | 6,900.00  | 不适用           | 0.00     | 6,981.05      | 不适用                             | 不适用                        | 2017.10         | —              | —        | —             |           |  |

|                        |   |           |           |   |          |           |     |     |                 |   |   |   |
|------------------------|---|-----------|-----------|---|----------|-----------|-----|-----|-----------------|---|---|---|
| 医药研发中心项目               | 否 | 10,600.00 | 10,600.00 | 不适用   | 1,417.65 | 9,536.85  | 不适用 | 不适用 | 2019.12<br>(注5) | — | — | — |
| 补充医药业务营运资金             | 否 | 10,000.00 | 8,848.05  | 不适用   | 0.00     | 8,890.70  | 不适用 | 不适用 | —               | — | — | — |
| 承诺投资项目小计               |   | 51,389.68 | 50,237.73 | —   | 2,483.41 | 36,727.23 | —   | —   | —               | — | — | — |
| 未达到计划进度原因<br>(分具体募投项目) |   |           |           | <p>注 1: 药品自动化立体仓库项目未达到计划进度, 原因为由于项目可行性发生变化, 公司不再进行仓库二期投入。</p> <p>注 5: 基于对国家近年出台医药政策和医药市场发展的趋势评估, 公司研发中心调整了产品开发战略, 对同质化竞争严重、开发速度不靠前、后期技术风险较高、后期投入较高的品种予以暂停或终止, 集中人力财力物力, 主攻已上市仿制药的一致性评价和重点产品的临床研究, 故使募集资金未能如原计划在 2017 年底使用完毕, 预计将于 2019 年底全部使用完毕。</p>  |          |           |     |     |                 |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |   |           |           | <p>注 2: 药品自动化立体仓库项目发生变化。公司在《江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划(2017-2019)》中对医药集团未来的商业配送整体规模进行了重新定位, 明确了未来医药集团的商业配送业务将适度发展, 首先满足公司自有工业产品的分销和配送, 其次根据市场发展情况适度开展以苏州大市范围为主导市场的商业配送业务。未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过 8 亿元。鉴于此, 目前已竣工并投入使用的仓库一期项目已可满足设定的规模需求, 公司不再进行二期投入。将剩余募集资金变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”(具体见公司于 2017 年 4 月 28 日及 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。</p> |          |           |     |     |                 |   |   |   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况  |   |           |           | 见本报告三(二)  |          |           |     |     |                 |   |   |   |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况      | 不适用      |
| 对闲置募集资金进行<br>现金管理，投资相关产品情况 | 见本报告三（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行贷款情况 | 不适用      |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 不适用      |
| 募集资金其他使用情况                 | 不适用      |

注 3：原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目本年度实现的效益，依照江苏省医药设计院有限公司于 2014 年 12 月江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂出具的《原料药（河东）、制剂（河西）调整改建项目可行性研究报告》中对建设项目财务分析的相关方式进行效益计算，其中：销售收入按该募投项目相关产品销售收入；相关税金及附加按国家规定比例扣减；相关成本按实际发生数扣减；相关费用参照可行性报告按销售收入比例估算。

注 4：药品自动化立体仓库项目本年度实现的效益，依照江苏省医药设计院研究有限公司于 2014 年 12 月为江苏吴中医药销售有限公司出具的《药品自动化立体仓库项目可行性研究报告》中对建设项目财务分析的相关方式进行效益计算，即用仓储的净利润额进行比较获得效益数据，其中：仓储收入按仓储药品货值的 5%（含税）的毛利率计算；相关税金及附加按国家相关规定比例扣减；相关成本和费用按仓库运营中实际发生数扣减。



附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

| 变更后的项目                      | 对应的原项目      | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1)   | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-----------------------------|-------------|----------------|---|------------|-------------|------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 原料药二期项目                     | 药品自动化立体仓库项目 | 2,867.45       | -----   | 1,036.41   | 1,278.36    | 44.58                  | 2020.09       | —         | —        | 否                 |
| 合计                          | —           | 2,867.45       |   | 1,036.41   | 1,278.36    | —                      | —             |           | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) |             |                | <p>公司在《江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划(2017-2019)》中对医药集团未来的商业配送整体规模进行了重新定位,明确了未来医药集团的商业配送业务将适度发展,首先满足公司自有工业产品的分销和配送,其次根据市场发展情况适度开展以苏州大市范围为主导市场的商业配送业务。未来三年公司规划的商业配送年销售收入不超过 8 亿元。鉴于此,目前已竣工并投入使用的仓库一期项目已可满足设定的规模需求,公司不再进行二期投入。根据公司三年规划及新品开发要求,公司现有原料药基地日益不能满足公司原料药业务未来发展的需求,同时随着环保压力的日益增加,公司需要对原料药的生产能力进行提升,并新增溶媒回收车间,不断满足市场和环保需求,提高企业效益。经公司第八届董事会第十一次会议及 2016 年度股东大会决议审议通过,公司将原“药品自动化立体仓库项目”变更为“江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂原料药二期项目”(具体见公司于 2017 年 4 月 28 日及 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告)。</p> |            |             |                        |               |           |          |                   |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)      |             |                | 不适用   |            |             |                        |               |           |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明        |             |                | 不适用   |            |             |                        |               |           |          |                   |