

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-081号

## 宝泰隆新材料股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、传闻简述

昨日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）关注到网络文章《宝泰隆在建工程疑云：众多在建工程持续多年未转固，10万吨芳烃项目披露矛盾》一文，并被其他网络媒体转载。文章中主要内容是：

#### 1、在建工程持续多年未转固

文中写道：“截止2019年9月底，在建工程金额为59.55亿元”、“在建工程中10万吨芳烃项目投资预算为26.95亿元，截至2019年6月30日期末余额为25.11亿元”、“在建工程中30万吨轻烃项目为宝泰隆非公开发行募投项目，投资预算30.64亿元，截至2019年6月30日期末余额为27.45亿元”；

#### 2、10万吨芳烃项目牵出信披问题

文中写道：“2015-2018年，该项目工程累积投入占预算比例分别

为 52.43%、87.08%、89.94%、92.23%，工程进度分别为 85%、88%、90%、93%。2019 年中报显示，工程累计投入占预算比例及工程进度分别为 93.20% 及 93%。与 2018 年底相比，整个 2019 年上半年新增的工程进度为零。”

“而问题就出现在未支付工程款这里。从 2019 年中报披露数据看，截至 2019 年 6 月底，10 万吨芳烃的工程累计投入占预算比例为 93.20%（即已投入资金 25.11 亿元），工程进度为 93%，两者基本一致；而按诉讼公告内容，EPC 工程已在 2016 年 7 月完成中间交接，还有 5.46 亿元的工程款未支付。

由于存在大额的未支付工程款，主要的 EPC 总包工程已交付，按正常逻辑工程进度应该大于资金投入进度，而按 2019 年中报披露的信息，资金投入进度与工程进度基本保持了一致。

我们认为，上述 2019 年中报披露的信息与诉讼公告相关信息存在矛盾，公司披露的 10 万吨芳烃项目的资金投入进度及工程进度不太可信。

在 2018 年年报问询函回复中，宝泰隆指出，该项目资金投入比例与施工进度不存在较大差异，而按诉讼公告，实际上是存有 5 个多亿的资金差异，公司的信披已经出现不实处。”

公司及时对文章内容进行核实，现就该文章内容做如下澄清和说明。

## 二、澄清声明

### 1、公司在建工程余额较大且持续多年的原因

公司在建工程余额主要是 10 万吨芳烃项目和 30 万吨轻烃项目，期末余额占公司在建工程金额的 92.85%（按截至 2019 年 6 月 30 日公司在建工程金额 56.61 亿元计算），建设周期较长原因如下：

（1）30 万吨轻烃建设周期较长原因

2014 年 6 月，公司以自有资金投入进行项目前期建设；2015 年 1 月 30 日，公司第一次非公开发行募集资金到位，募集资金净额 13.19 亿元。2016 年第一次非公开发行募集资金大部分已使用，受产业政策影响，预计的银行贷款事宜未落实，导致原计划由银行融资解决的后续建设资金出现融资困难，致使工程进度较慢。为保证该项目顺利完工，公司于 2016 年 7 月召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《公司非公开发行股票方案》等相关议案，募集资金仍将继续用于该项目。直至 2017 年 8 月 31 日，公司第二次非公开发行募集资金到位，募集资金净额 11.59 亿元，该项目才恢复正常建设进度。由于公司中途变更了资金筹集方式，二次定向增发募集的资金到位较原自筹资金到位时间晚，致使项目建设周期较长。

公司于 2018 年 11 月 9 日披露了关于焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目进展情况的公告：“截至目前，公司焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目已基本建设完成，进入生产调试阶段，该项目试生产全部正常后，公司将向相关部门申请办理生产许可证”，具体详见公司临 2018-083 号。

目前该项目造气合成甲醇工段已投产并产出产品，轻烃工段目前

已进料并打通多个生产环节，预计 11 月底产出产品。根据国家相关规定，当该项目达到设计产能并连续稳定运行后，公司将向相关部门申请办理生产许可证。

## （2）龙煤天泰项目建设周期较长原因

龙煤天泰公司成立于 2009 年 8 月 5 日；2012 年 2 月，龙煤天泰公司股东双鸭山科达资源开发有限公司和长征火箭工业有限公司在产权交易所公开挂牌转让其持有的该公司 23%和 26%的股权，公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司受让了该股权，具体内容详见公司临 2012-007 号、临 2012-009 号、临 2012-037 号公告。本次股权转让完成后，龙煤天泰公司的股东变更为黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司和双鸭山宝泰隆投资有限公司，出资比例为 51%和 49%，项目于 2012 年开工建设。2015 年 5 月，公司增加注册资本 4,082 万元，由双鸭山宝泰隆投资公司认购，黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司放弃了对龙煤天泰公司的增资权利，具体内容详见公司临 2015-048 号公告。增资完成后，双鸭山宝泰隆投资有限公司实际出资 53,082 万元，占注册资本的 51%，黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司实际出资 51,000 万元，占注册资本的 49%，公司已经能够对其生产经营活动实施控制，于购买日纳入合并范围。

2016 年末甲醇工段单机试车过程中，由于部分装置设计存在缺陷影响调试进程，多次与总承包方进行协商未达成一致，2016 至 2017 年期间逐渐对设计缺陷进行完善，但仍未达到预期效果，双方发生纠纷并于 2018 年 7 月诉讼至法院，致使过去三年工程进展缓慢，公司

已于 2019 年 3 月 2 日就诉讼事项进行了公告，具体详见公司临 2019-014 号公告。

2019 年以来，在双鸭山政府大力支持下，相关核心问题已取得进展，公司将按规定对重大事项依法及时履行信息披露义务。公司及龙煤天泰公司将努力促成该项目尽快做好工程收尾及生产工作。

## 2、10 万吨芳烃项目信披出现数据矛盾的说明

公司 2018 年报告数据无误，诉讼公告披露数据亦无误。

该文章认为：“由于存在大额的未支付赛鼎公司工程款，主要的 EPC 总包工程已交付，按正常逻辑工程进度应该大于资金投入进度，而按 2019 年中报披露的信息，资金投入进度与工程进度基本保持了一致。”截至 2019 年 6 月 30 日该项目情况如下表：

项目名称	预算数（万元）	工程累计投入（万元）	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度（%）
10 万吨芳烃	269,473.00	251,147.33	93.20	93.00

因赛鼎公司与龙煤天泰公司签订的是 EPC 总承包合同，赛鼎公司代垫的工程款已计入龙煤天泰公司工程累计投入 251,147.33 万元中，即 10 万吨芳烃项目工程累计投入包括赛鼎公司代垫的工程款，同时龙煤天泰公司欠赛鼎公司的工程款已计入应付账款中，因此工程累计投入占预算比例与工程进度接近是正确的。

## 三、其他提示

公司欢迎各媒体、中介机构及广大投资者监督公司经营发展，更欢迎到公司实地考察。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年十一月五日