

# 中国联合网络通信股份有限公司

## 关于 2020 年度上半年募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中国联通”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定，编制了 2020 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2020 年度上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

2017 年 10 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中国联合网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1822 号），核准公司非公开发行不超过 9,037,354,292 股新股。公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,037,354,292 股，发行价格为人民币 6.83 元/股。本次发行的募集资金总额

人民币 61,725,129,814.36 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币 179,060,127.77 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民币 61,546,069,686.59 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2017 年 10 月 26 日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2017 年 10 月 27 日出具了毕马威华振验字第 1700642 号《验资报告》。

## （二）2020 年度上半年募集资金使用情况及结余情况

2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日，本公司使用募集资金人民币 8,521,120,976.84 元，已累计使用募集资金人民币 52,624,240,237.13 元，募集资金存放银行以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入累计人民币 40,219,124.63 元，尚未使用募集资金余额人民币 8,962,048,574.09 元，其中人民币 8,959,531,265.27 元用于暂时补充流动资金，募集资金账户余额为人民币 2,517,308.82 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》的规定，制定了《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》及《中国联通募集资金管理实施细则》。

根据《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》规定，公司分别在中国工商银行股份有限公司北京长安支行、中国农业银行股份有限公司北京市分行、中国银行股份有限公司北京西城支行、中国建设银行股份有限公司北京西单支行、招商银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于开设的募集资金专项账户内。

公司于2017年10月24日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2017年10月24日与控股子公司中国联合

网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）、中金公司及上述存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

截至2020年06月30日，除以下募集资金专户以外，公司募集资金在其他开户银行专户的余额均为零，以下募集资金专户账户余额合计为人民币2,517,308.82元。

单位：人民币元

开户银行	账号	账户余额
中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200044273	575,355.91
中国农业银行股份有限公司北京分行营业部	11240101040011567	647,183.90
中国银行股份有限公司北京西城支行	348066007100	431,551.85
中国建设银行股份有限公司北京西单支行	11001070700053000310	503,452.36
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110902540210801	359,764.80

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至2020年06月30日，公司累计支付募投项目资金人民币52,624,240,237.13元，具体如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(亿元)	募集资金累计支付金额(亿元)	其中：2017年度直接支付(亿元)	其中：2017年度置换预先投入(亿元)	其中：2018年度直接支付(亿元)	其中：2019年度直接支付(亿元)	其中：2020年度上半年直接支付(亿元)
1	4G能力提升项目	398.16	398.16	65.80	37.92	255.90	38.54	-
2	5G组网技术验证、相关业务使用及网络试商用	195.87	109.53	-	-	-	26.37	83.16

	建设项目							
3	创新业务建设项目	23.22	18.55	0.96	0.21	5.45	9.88	2.05
合计		617.25	526.24	66.76	38.13	261.35	74.79	85.21

募投项目的资金具体使用情况，请见附件募集资金使用情况对照表（附表1）。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

2020 年度上半年本公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》，同意本公司在募集资金到达联通运营公司专项账户后的闲置期间，使用闲置募集资金（以扣除相关发行费用后的募集资金净额为限）暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 4 月 19 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归还募集资金的公告》，明确截至 2018 年 4 月 19 日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并已及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中国国际金融股份有限公司及保荐代表人。

2018 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 470 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起

不超过 12 个月。

2019 年 3 月 12 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归还募集资金的公告》，明确截至 2019 年 3 月 12 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国国际金融股份有限公司和保荐代表人。

2019 年 3 月 13 日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 260 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2020 年 3 月 12 日，公司发布了《中国联合网络通信股份有限公司关于归还募集资金的公告》，明确截至 2020 年 3 月 12 日，公司已按承诺将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至联通运营公司募集资金专项账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构中国国际金融股份有限公司和保荐代表人。

2020 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联通运营公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 176 亿元的募集资金暂时补充联通运营公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 8,959,531,265.27 元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度上半年，本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司本次非公开发行股票不存在超募资金。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年度上半年本公司不存在变更募投项目情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司已及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

二〇二〇年八月十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 亿元

募集资金总额				615.46		本年度投入募集资金总额				85.21		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额(注1)				526.24		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
4G 能力提升项目	无	398.16	不适用	398.16	-	398.16	0	100%	2018 年	-	不适用	否
5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目	无	195.87	不适用	195.87	83.16	109.53	-86.34	56%	2019-2021 年陆续达到	不适用	不适用	否
创新业务建设项目	无	23.22	不适用	23.22	2.05	18.55	-4.67	80%	2018-2021 年陆续达到	不适用	不适用	否
合计	—	617.25	不适用	617.25	85.21	526.24	-91.01	85%	—	不适用	不适用	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p><b>5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目:</b> 2018 年, 公司根据 5G 标准进展积极推进产业链成熟和业务探索, 主要开展了 17 个城市规模组网和业务示范验证。2019 年, 公司为积极应对 5G 网络建设, 与中国电信开展全方面的网络共建共享。2020 年上半年, 公司努力克服疫情不利影响, 加快推动 5G 网络建设, 总体建设进度与行业相当。下半年, 公司将全力加快生产建设, 确保完成全年 5G 工作任务。</p> <p><b>创新业务建设项目:</b> 一方面部分建设项目尚未进入资金支付阶段; 另一方面为有效降低公司资金成本、提高资金使用效率, 部分创新业务建设项目采用与战略投资者合作的方式或租赁硬件方式进行业务开拓, 大幅降低了公司为达到同样业务目标而需要投入的固定资产建设项目资金需求。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				<p>2020 年度上半年本公司未发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。</p> <p>2018 年 3 月 15 日, 公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金人民币 3,812,920,931.85 元置换自 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 10 月 26 日止期间 4G 能力提升项目及创</p>								

	新业务建设项目以自筹资金预先投入的金额。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2020 年 06 月 30 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 8,959,531,265.27 元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年度上半年本公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2020 年度上半年不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况	无。

注 1：2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,812,920,931.85 元置换自 2017 年 8 月 16 日至 2017 年 10 月 26 日止期间 4G 能力提升项目及创新业务建设项目以自筹资金预先投入的金额。

注 2：公司于 2020 年 3 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将 5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目和创新业务建设项目募集资金投入完成时间调整至 2021 年。