

## 梦百合家居科技股份有限公司

### 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 原项目名称：塞尔维亚（三期）生产基地建设项目
- 新项目名称：美国亚利桑那州生产基地扩建项目
- 新项目投资总金额：45,030.69 万元
- 变更募集资金投向的金额：截至 2021 年 6 月 30 日，公司已用于塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金金额为 11,596.11 万元，募集资金专户余额为 3,426.17 万元，本次实际变更募集资金投资的金额为 13,426.17 万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 10,000 万元以及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为 24 个月，预计建设完工后投产。
- 本次变更募集资金投资项目事项已经 2021 年 10 月 27 日公司召开的第三届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、变更募集资金投资项目的概述

##### （一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每股人民

币 27.08 元，共计募集资金 69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用 954.60 万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税款为 54.03 万元）后的募集资金为 68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472 号）。

本次募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	美国生产基地建设项目	35,000.00	35,000.00
2	塞尔维亚（三期）生产基地建设项目	25,000.00	25,000.00
3	补充流动资金	9,325.00	9,325.00
合计		<b>69,325.00</b>	<b>69,325.00</b>

## （二）拟变更募集资金投资项目情况

公司根据发展战略和实际情况，为提高募集资金使用效益，公司拟将“塞尔维亚（三期）生产基地建设项目”募集资金变更用于 2021 年非公开发行股票募投项目“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”。

公司原募集资金投入的金额为 25,000 万元，占非公开发行募集资金净额的比例为 36.64%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司已用于塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金金额为 11,596.11 万元，该项目募集资金专户产生利息收入 22.28 万元，募集资金专户余额为 3,426.17 万元，实际变更募集资金投资的金额为 13,426.17 万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 10,000 万元以及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），占原项目募集资金总额的比例为 53.70%。

美国亚利桑那州生产基地扩建项目拟投资总额为 45,030.69 万元，资金来源分别为：（1）拟使用前次募集资金投入金额为 19,367.20 万元，其中拟变更塞尔维亚

（三期）生产基地建设项目投入金额13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），拟利用美国生产基地建设项目结项剩余资金投入金额5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）；（2）拟利用2021年非公开发行股票募集资金投入金额为25,663.49万元，不足部分以自筹资金补足。

变更后募集资金投资项目不构成关联交易。

上述变更事项已经公司2021年10月27日召开的第三届董事会第五十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

## 二、变更募集资金投资项目的具体原因

### （一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目“塞尔维亚（三期）生产基地建设项目”实施主体为HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称“恒康塞尔维亚”），募集资金投资总额为25,000.00万元。其中设备投资13,051.24万元，土建投资10,184.36万元，预备费697.07万元，购买土地176.80万元，铺底流动资金890.53万元。具体明细如下：

单位：万元

项目	投资金额（万元）	占投资总额的比例
固定资产投资	23,932.67	95.73%
其中：设备投资	13,051.24	52.20%
土建投资	10,184.36	40.74%
预备费	697.07	2.79%
土地所有权	176.80	0.71%
铺底流动资金	890.53	3.56%
<b>合计</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.00%</b>

截至2021年6月30日，公司已用于塞尔维亚（三期）生产基地建设项目的募集资金金额为11,596.11万元，项目尚处于建设期，募集资金余额为13,426.17万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金10,000万元以及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。

### （二）变更的具体原因

2018年，美国商务部宣布对进口自中国的床垫发起反倾销立案调查，同时，公司向美国地区出口的部分床垫以及沙发等其他家具产品陆续被加征关税。为尽

可能地减少贸易摩擦对公司业绩的不利影响，公司拟加大境外生产基地布局，维持公司在北美市场的竞争优势，公司决定以非公开发行方式募集资金，建设美国生产基地建设项目及塞尔维亚（三期）生产基地建设项目。

近年来，全球贸易保护措施激增，各大经济体之间贸易摩擦不断，2020年，美国商务部启动第二轮床垫反倾销调查，对进口自泰国、越南、塞尔维亚等国家的床垫发起反倾销立案调查。2021年3月，美国商务部发布了二轮反倾销调查终裁结果，公司子公司恒康塞尔维亚适用112.11%税率。

受美国反倾销政策影响，目前，公司从塞尔维亚生产基地出口至美国的记忆绵床垫需被加征高额反倾销税，该等税费远高于公司床垫毛利水平，公司从塞尔维亚生产基地出口床垫至美国市场已不具备经济性。基于上述贸易政策变化，导致原项目可行性发生重大变化，按原计划投入已无法达到预期目标。

对于日益强盛的单边贸易主义，公司加速实现全球化的产能布局，通过灵活的产能配置从而降低贸易摩擦带来的业绩影响，尽可能地减少额外税费对于公司产品竞争优势的影响。具体而言，公司已将受反倾销政策影响的产品的生产或部分生产环节转移至公司美国生产基地、西班牙生产基地进行，但目前公司美国、西班牙生产基地产能仍不足以覆盖公司在美国市场的订单需求，且随着公司在美国市场的进一步开拓，未来美国市场的需求仍将进一步提升，公司现有的产能配置将限制公司营业规模的进一步扩张。因此，公司拟将塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余资金投入至美国亚利桑那州生产基地扩建项目，通过对美国亚利桑那州生产基地的扩产建设，进一步开拓美国床垫市场，提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率，增强公司的盈利能力。同时，塞尔维亚（三期）生产基地已建设完成的部分产能可以满足除美国外其他市场的需求，不存在产能闲置的情形。

### 三、新项目的具体内容

#### （一）项目概况及投资概算

本项目的实施主体为公司全资孙公司 Healthcare Arizona, LLC（以下简称“恒康亚利桑那”），实施地点为美国亚利桑那州，具体建设内容为记忆绵床垫生

产线，建设期为 24 个月。本项目投资总额为 45,030.69 万元，投资内容包括购置生产设备、租赁美国生产厂区（包括土地及厂房）及必要的改建装修费用、项目预备费、铺底流动资金及其他支出等，具体如下：

单位：万元

项目	第一年	第二年	投资总额	占比
<b>固定资产投资</b>	<b>9,798.51</b>	<b>20,001.49</b>	<b>29,800.00</b>	<b>66.18%</b>
设备投资	8,248.11	18,139.82	26,387.93	58.60%
生产设备	8,248.11	15,555.82	23,803.93	52.86%
其他设备	-	2,584.00	2,584.00	5.74%
装修及配套设施	1,550.40	1,861.67	3,412.07	7.58%
<b>场地租金投入</b>	<b>2,186.96</b>	<b>2,626.03</b>	<b>4,812.99</b>	<b>10.69%</b>
<b>预备费</b>	<b>489.93</b>	<b>1,000.07</b>	<b>1,490.00</b>	<b>3.31%</b>
<b>铺底流动资金</b>	<b>4,463.85</b>	<b>4,463.85</b>	<b>8,927.70</b>	<b>19.83%</b>
<b>合计</b>	<b>16,939.24</b>	<b>28,091.45</b>	<b>45,030.69</b>	<b>100.00%</b>

### （二）项目建设期及规划安排

本项目严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心设计、采购，强化项目实施管理，并对工程实现全面的监理，以确保工程质量和安全。本项目计划建设期 24 个月，计划分 5 个阶段实施完成，包括：厂房装修改造阶段、设备招标和采购、设备安装调试与试运行、人员招聘培训、竣工验收投产阶段。

建设期	第一年 (T+0)												第二年 (T+1)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
厂房装修改造	■	■	■										■	■	■									
设备招标和采购			■	■	■								■	■	■									
设备安装调试、试运行						■											■							
人员招聘培训						■	■										■	■						
竣工验收、投产								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

### （三）项目预计经济效益

在市场环境不发生重大不利变化的情况下，项目完全达产后，预计年新增销售收入 175,500.00 万元，具有较好的经济效益，本项目所得税后投资回收期约为 7.86


年（含建设期）。以上数据为公司依据目前市场行情进行的测算，不代表公司的业绩承诺，实际业绩情况取决于未来市场环境和公司市场开拓结果。

#### 四、新项目的市场前景和风险提示

##### （一）项目市场前景

美国是全球最大的床垫消费国，根据 CSIL 的统计，美国床垫市场规模从 2011 年的 52.76 亿美元增长至 2020 年的 90.19 亿美元，复合增长率为 6.14%，美国床垫市场增长平稳，市场空间广阔。

2011 年至 2020 年美国床垫市场消费规模（亿美元）



数据来源：CSIL

从细分品类看，美国床垫市场近年来呈现出逐渐向功能性转变的趋势，记忆绵床垫市场增长迅猛。功能性床垫对传统床垫的替代浪潮，给功能性床垫的生产商带来了快速发展的机会。公司已在美东南卡、美西亚利桑那建立生产基地，通过美国亚利桑那州生产基地的扩产，可以更好地整合美国生产基地及现有的运营公司，对客户实现更加全面的服务支持。通过对美国客户提供包括产品设计、床垫枕头生产制造、存货与物流管理及销售与营销的垂直整合解决方案，来增强公司产品在北美市场的竞争优势。从而抓住美国功能性家具快速增长的机遇，实现公司业务的跨越式发展。

此外，受近年来美国反倾销调查、加征关税、加征反补贴税等贸易摩擦政策影

响，目前中国、东南亚等国家的床垫企业短期内难以将床垫销往美国市场，美国床垫市场供给存在一定缺口。

公司提前布局全球化产能，美国生产基地、西班牙生产基地将逐步达产，可以在一定程度上规避贸易摩擦带来的不利影响，有助于更好地服务现有客户、拓展新的海外客户，同时通过对美国亚利桑那州生产基地的扩产建设，可以进一步开拓美国床垫市场，提高公司在美国床垫市场的竞争优势和市场占有率，增强公司的盈利能力。

## （二）项目风险提示

公司对新项目进行了充分论证及可行性分析，但项目在未来的实施过程中可能面临宏观环境、政策和市场等方面的风险。

### 1、新项目实施风险

新项目为美国亚利桑那州生产基地扩建项目，与公司主营业务密切相关，符合公司未来的发展规划。该项目建成投产后，将对本公司的发展战略、品牌建设、经营规模和业绩水平产生积极作用。但是，新项目的建设计划、实施过程和实施效果等存在一定不确定性。新项目的盈利能力受建设成本、工程进度、项目质量是否达到预期目标等多方面因素的影响，同时，竞争对手的发展、产品价格的变动、市场容量的变化、新产品的出现、宏观经济形势的变化以及市场开拓等因素也会对项目的投资回报产生影响，新项目仍存在不能达到预期收益的可能。

### 2、市场需求波动风险

公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于消费品，市场需求主要受居民收入水平等因素影响，公司收入以外销为主，公司不断加大美国地区的市场开拓，美国市场逐步成为公司最主要的收入来源地。美国经济形势的波动将会对公司未来经营成果产生一定影响。2019年美国GDP增速为2.16%，但受新冠肺炎疫情影响，2020年美国GDP增速为-3.50%。目前，美国经济整体保持复苏态势，在多项激励措施推动下，2021年上半年，美国GDP同比增长6.20%，美国经济有所好转，但不能排除未来美国经济出现大幅波动，导致美国记忆绵家居制品市场需求降低，进而存在导致公司海外扩产产能无法消化的可能。

### 3、原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料包括聚醚、TDI 等化工原料和面料，石油价格的波动及原料市场供需情况将导致该等原材料价格的波动。公司原材料成本占公司生产成本比重相对较高，因此原材料的价格波动对公司成本影响较大。2020 年，受市场供给收缩但下游需求持续复苏等影响，化工原材料价格从 2020 年下半年开始出现较大幅度的上升。虽然公司可以根据原材料成本的变动适当调整产品价格以应对原材料价格波动带来的影响，但产品价格的调整仍然具有一定的滞后性，当原材料价格出现快速上涨趋势时，如公司未能及时调整产品价格将对公司经营业绩带来一定的不利影响，甚至可能存在经营业绩波动或营业利润下滑的风险。

## 五、新项目所需的审批及备案程序

本项目建设地点为美国亚利桑那州，实施主体为公司全资孙公司恒康亚利桑那，待项目完成股东大会审议程序后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、审批等手续。

## 六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

### （一）独立董事意见

本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司实际情况和未来经营发展需要。公司对变更募集资金投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募投项目符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于公司整体战略规划及合理布局，进一步降低成本、整合资源，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东尤

其是中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，我们一致同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：梦百合本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第二十四次会议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求。本次变更募集资金投资项目，是基于公司外部环境和项目的实际情况进行的调整，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

### 七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的议案尚需提交公司股东大会审议。

### 八、报备文件

- 1、公司第三届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司监事会核查意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；
- 5、中泰证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日