

成都盟升电子技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑目前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定将“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延长至 2023 年 12 月 31 日。

上述事项已获得董事会、监事会审议通过，独立董事和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。现将本次部分募集资金投资项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。根据《管理办法》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在

银行设立了募集资金专户，并同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

二、募集资金使用情况

根据《成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《成都盟升电子技术股份有限公司关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2020-015）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资方向 | 投资总额 | 募集资金投资额 | 截至2023.3.31累计投入金额 | 实施主体 |
|----|-------------|-----------|------------|-------------------|-----------|
| 1 | 卫星导航产品产业化项目 | 16,948.25 | 16,948.25 | 11,191.70 | 盟升科技、盟升电子 |
| 2 | 卫星通信产品产业化项目 | 17,635.74 | 17,635.74 | 10,363.11 | 国卫通信、盟升电子 |
| 3 | 技术研发中心项目 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,287.69 | 盟升电子 |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 盟升电子 |
| 5 | 超募资金 | | 54,641.17 | 44,240.00 | |
| | 合计 | 50,783.99 | 105,425.16 | 82,082.50 | |

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

三、本次部分募集资金投资项目延期情况及原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期情况

根据公司于2022年8月27日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-061），由于受项目所在区域环保管控要求、宏观环境因素、极端天气等因素影响使得土建施工进度延后，“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态时间延期至2023年6月30日。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和进度，在募集资金用途及

投资规模不发生变更的情况下，对“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：

| 序号 | 项目名称 | 变更前预计达到可使用状态时间 | 变更后预计达到可使用状态时间 |
|----|-------------|----------------|----------------|
| 1 | 卫星导航产品产业化项目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |
| 2 | 卫星通信产品产业化项目 | 2023年6月30日 | 2023年12月31日 |

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

截至本公告披露之日，“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”该等项目主体建筑工程已完成，装修工程已进入收尾阶段，生产、检测设备已购买，并且部分设备已到货，受宏观环境因素影响，部分进口设备采购进度滞后，未能在原定期限内到货、安装、调试。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”达到预定可使用状态日期调整为2023年12月31日。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。项目的延期未改变募集资金投资项目的投资总额、实施主体、投资内容和募集资金的投资用途，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别

是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期已履行必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

六、上网公告附件

- 1、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议所涉相关事项的独立意见》；
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2023年6月29日