

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2024-010

债券代码：111011

债券简称：冠盛转债

## 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

募集资金投资项目延期概况：拟将“企业信息化综合平台建设募投项目”（以下简称“信息化平台项目”）延期至 2025 年 4 月。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”或“冠盛股份”）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，公司本次部分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金投资项目的概述

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1091 号）核准，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 622,800,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 60,940,566.04 元，公司实际募集资金净额人民币 561,859,433.96 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（天健验[2020]7-86 号）。

#### （二）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 1 月 23 日，信息化平台项目已累计使用募集资金 3292.51 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,260.82 万元（含银行存款利息及理财收入

257.33 万元)。

单位：万元

| 项目名称    | 项目总投资 | 募集资金承诺投资额 | 累计已投入金额 | 募集资金余额（含利息及理财收益） | 原计划项目达到预定可使用状态日期 |
|---------|-------|-----------|---------|------------------|------------------|
| 信息化平台项目 | 5,296 | 5,296     | 3292.51 | 2,260.82         | 2024年1月          |

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》

（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2020年8月，国金证券股份有限公司分别与公  
司、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年1月23日，信息化平台项目募集资金专户存放情况如下：

单位：万元

| 专户用途    | 开户银行               | 专户帐号              | 初始存放金额   | 帐户余额     |
|---------|--------------------|-------------------|----------|----------|
| 信息化平台项目 | 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 19230101040668889 | 5,296.00 | 2,260.82 |

### （三）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年3月3日召开2023年第一次临时董事会和2023年第一次临

时监事会，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用余额总额不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，以上现金管理期限2023年第一次临时董事会会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

截至2024年1月23日，信息化平台项目募集资金专户进行现金管理尚未到期的产品余额为0万元。

### 三、募投项目延期的原因及具体情况

根据企业信息化综合平台建设募投项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将企业信息化综合平台建设项目进行延期，具体情况如下：

| 项目名称            | 项目达到预定可使用状态<br>时间（调整前） | 项目达到预定可使用状态<br>时间（调整后） |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 企业信息化综合平台建设募投项目 | 2024年1月                | 2025年4月                |

信息化平台项目整体复杂程度高，数据导入周期较长，经常涉及跨多部门协同办公，公司柔性化多品种小批量的生产模式，汽车后市场零部件种类型号繁多，都为数据的导入及最终系统的落地增加了复杂性，导致实际时间周期超过计划时间周期。为确保公司募投项目稳步实施，经审慎研究，公司拟将信息化平台项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年4月。

### 四、本次延期部分募投项目对公司的影响

公司本次延期部分募投项目，符合公司未来发展需要和募投项目的实际需求，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金使用效率，有利于募投项目的实施和落地，符合公司的发展战略及全体股东利益，本次延期部分募投项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

### 五、相关审议程序及意见

#### 1、审议情况

2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和2024年第一次临时监事会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，该事项无需

提交公司股东大会审议。

## 2、监事会意见

公司本次对部分募投项目的延期，是基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划做出的谨慎决定，本次延期有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次延期部分募投项目的审议决策程序合法合规，监事会同意公司本次延期募投项目的议案。

## 3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目延期的事项已经 2024 年第一次临时董事会、2024 年第一次临时监事会审议通过，公司监事会发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司首次公开发行股票部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日