

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2012-005

西部矿业股份有限公司

2012 年度基本建设投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、2012 年度基本建设计划概述

2012 年度基本建设计划投资 166,014 万元（不含尾款支付 2,927 万元），按投资资金来源划分，募集资金项目投资 60,168 万元，非募集资金投资 105,846 万元；按项目性质划分续建项目投资 77,309 万元，新建项目投资 86,584 万元，改扩建项目投资 403 万元。

2012 年度基本建设投资计划已经公司 2012 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

2012 年度基本建设投资计划无需履行其他审批程序。

二、主要投资项目基本情况

2012 年度基本建设主要投资项目，具体情况如下：

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资 (万元)	建设投资 (万元)	截止 2011 年累计完 成投资 (万元)	2012 年计 划投资 (万元)	备注
合计				464,691	430,482	148,593	166,014	
募集资项目合计				236,453	206,285	85,681	60,168	3 项
非募集资项目合计				228,238	224,197	62,911	105,846	23 项
续建项目合计				322,116	289,391	142,040	77,309	10 项
新建项目合计				134,440	134,440	1,266	86,584	14 项
改扩建合计				403	403	-	403	2 项
(一) 矿山事业部				319,967	307,890	112,306	114,566	
1.锡铁山铅锌矿矿山深部(2702M 以下) 工程 (募集资金项目)	续建	145 万 t/a	2008.10-2012.10	57,273	47,752	14,278	8,548	前期工程投资 23637.63 万元
2.获各琦铜矿 170 万吨/年铜采矿扩建工程(募 集资金项目)	续建	170 万 t/a	2006.9-2011.9	42,189	42,189	40,403	1,889	项目未按建设周期 完工
3.获各琦一号矿床 200 万吨/年多金属采选扩 建工程	续建	200 万 t/a	2008.3-2012.3	54,710	54,710	44,862	5,737	2012 年计划投资不 包含三选厂建设费

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资 (万元)	建设投资 (万元)	截止 2011 年累计完 成投资 (万元)	2012 年计 划投资 (万元)	备注
								用 7641.40 万元
4.获各琦欧力毕齐尾矿库	续建	服务年限 11.7 年, 库 容: 4426.12 万 m ³	按生产情况分期 建设	8,110	8,110	2,207	2,055	
5.呷村铅锌矿扩建项目矿山及其它工程	续建	30 万 t/a	2011.3-2013.12	4,951	4,082		2,250	
6.呷村 30 万吨/年铅锌选矿厂扩建工程	续建	30 万 t/a	2012.4-2013.12	9,072	7,384	789	4,100	
7.呷村铅锌矿尾矿库工程	续建	总库容: 1018.9 万 m ³	2012.4-2013.12	7,820	7,820	-	2,000	
8.呷村矿区办公楼建设工程	续建	建筑面积 3712m ²	2011.3-2012.12	1,000	1,000		1,000	
小计				185,125	173,047	112,040	27,580	

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资 (万元)	建设投资 (万元)	截止 2011 年累计完 成投资 (万元)	2012 年计 划投资 (万元)	备注
1.锡铁山铅锌矿尾矿库扩建工程	新建	服务年限 20 年, 库 容: 1733.14 万 m ³	2012.4-2014.4	6,633	6,633	-	5,098	
2.锡铁山铅锌矿水源地加压泵站搬迁工程	新建	供水规模 21000m ³ /d	当年建成	2,208	2,208	-	2,208	
3.获各琦铜矿培训活动中心工程	新建	762.16m ²	当年建成	368	368	-	368	
4.获各琦铜矿第三尾矿库回水截渗回收工程	新建	回水 5000m ³ /d	当年建成	465	465	-	465	
5.获各琦铜矿 3#副井值班室及职工浴室工程	新建		当年建成	10	10	-	10	投资费用为项目实施单位估算, 暂列方案设计前期费用 10 万元。
6.获各琦铜矿一选厂新增尾矿回水净化池工程	新建	回水净化池 10000m ³	当年建成	200	200	-	200	投资费用为项目实施单位估算, 项目最终投资以方案设计

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资 (万元)	建设投资 (万元)	截止 2011 年累计完 成投资 (万元)	2012 年计 划投资 (万元)	备注
								中概算投资为准。
7.呷村-昌台三级公路路面硬化工程	新建	长约 22km, 宽为 7m,路 面为沥青混 凝土路面		20	20	-	20	投资费用为项目实施单位估算, 暂列方案设计前期费用 20 万元。
8.四川夏塞银多金属矿采选工程(矿山部分)	新建			20	20	-	20	该项目探采结合方案设计正在编制, 暂列方案设计前期费用 20 万元。
9.西藏玉龙矿山基建项目	新建			4,745	4,745	-	4,745	
10.西藏玉龙全搅拌浸出工程	新建			96,531	96,531	1,266	50,210	
11.西藏玉龙尾矿库工程	新建		2012.1-2012.10	14,611	14,611	-	14,611	

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资 (万元)	建设投资 (万元)	截止 2011 年累计完 成投资 (万元)	2012 年计 划投资 (万元)	备注
12.西藏玉龙二期工程前期准备工作				650	650	-	650	
13.西藏玉龙其他工程	新建			7,979	7,979	-	7,979	
小计				134,440	134,440	1,266	86,584	
1.获各琦铜矿供暖、供电等辅助生产系统工程	改扩建		当年建成	20	20	-	20	投资费用为项目实施单位估算，暂列方案设计前期费用 20 万元。
2.获各琦铜矿红山口水源管线末端延伸工程	改扩建		当年建成	383	383	-	383	投资费用为项目实施单位估算，项目最终投资以方案设计中概算费用为准。
小计				403	403	-	403	
(二) 冶炼事业部				144,724	122,593	36,287	51,447	
1. 10 万吨/年电锌氧压浸出新技术工程（募集	续			136,991	116,344	31,000	49,730	

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资 (万元)	建设投资 (万元)	截止 2011 年累计完 成投资 (万元)	2012 年计 划投资 (万元)	备注
资金项目)	建							
2. 唐湖电力公司 2×135MW 发电机组脱硫工程项目	续建			7,733	6,249	5,287	1,718	
小计				144,724	122,593	36,287	51,447	
1. 5.5 万吨/年铅冶炼	建成			10,000	10,000	8,213	1,064	尾款支付
2. 百河铝业铁路专用线	建成			2,987	2,987	2,454	655	尾款支付
3. 西部铜材 5 万吨/年电解铜	建成			26,506	19,985	23,800	1,208	尾款支付
				39,494	32,973	34,467	2,927	

三、基本建设投资计划对公司的影响

2012年基本建设投资计划，有利于公司扩大生产规模、延伸产业链，完善产业结构，并保证募集资金项目如期完工，增强公司行业竞争力，提高公司经济效益。

特此公告。

备查文件：公司第四届董事会第十一次会议决议。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六