
















附表1：

2013年度募集资金使用情况对照表 

募集资金总额                                      1,589,391,098.00 本年度投入募集资金总额                                         386,901,617.21 

变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额                                         662,655,162.76 

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目
是否已变更
项目(含部
分变更)

募集资金承诺投
资总额

调整后投资总额
截至期末承诺投

入金额(1) 本年度投入金额
截至期末累计投

入金额(2)

截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额

(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进
度(%)

(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可
使用状态日期

本年度实现的效
益

是否达到预计效
益

项目可行性是否
发生重大变化

续建年产40万吨PVC项目 否    1,476,953,100.00    1,476,953,100.00    1,476,953,100.00 386,901,617.21       539,608,262.76         -  36.54% 2014年8月 不适用 不适用 否

补充公司流动资金 否       123,046,900.00       123,046,900.00       123,046,900.00 　　       123,046,900.00             -   100.00% 不适用 不适用 否

　　 

合计 —    1,600,000,000.00    1,600,000,000.00    1,600,000,000.00       386,901,617.21       662,655,162.76 

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因
因募投项目为续建项目，为了保证项目质量和未来的运行效率，公司对原建工程进行了加固，对原有设备进行了技术检验，对部分工程设
计进行了优化，对自动化控制系统进行了优化升级，致使项目进度较预计进度有所滞后。预计项目将于2014年6月中交，8月份实现全线投

料试运转。

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2013年3月22日召开第六届董事会第十九次会议，第六届监事会第十二次会议以及2013年4月9日召开的2013年第一次临时股东大会审
议通过《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公司将2012年度闲置募集资金730,000,000.00元暂时补充公司
流动资金的期限从6个月延长至12个月，即在2013年10月11日前归还用于暂时补充公司流动资金的730,000,000.00元。公司独立董事、监事会及

保荐机构对该事项发表了同意的意见。2013年10月10日公司已将上述730,000,000.00元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上

述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
本公司2013年10月18日召开的第六届董事会第二十五次会议，第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意将50,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限为自董事会批准之日起12个月，即在2014 年10月18日前归还用于暂
时补充公司流动资金的500,000,000.00元闲置募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。在不影响募集资金

投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费
用，降低经营成本，不存在损害公司股东和广大投资者利益的情形。

用闲置募集资金投资产品情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

募集资金其他使用情况 不适用

937,344,837.24


