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中信证券股份有限公司 

中航证券有限公司 

关于中航航空电子系统股份有限公司 

重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的核查意见 

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司（中信证券股份有限公司与中航

证券有限公司一并简称“保荐机构”）作为中航航空电子系统股份有限公司（以下

简称“中航电子”或“公司”）公开发行可转换公司债券的联合保荐机构，根据《证

券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等相关规定，对中航电子本次拟重新论证并继续实施“航电系

统研发中心项目”进行了审慎核查，具体情况如下： 

一、原“航电系统研发中心项目”概述 

经中国证监会于 2012 年 6 月 19 日出具的证监许可[2012]818 号文核准，公

司于 2012 年 10 月通过非公开发行方式发行 38,483,900 股 A 股股份，募集资金

总额 659,998,885 元，扣除发行费用后实际募集资金 621,198,885 元。 

公司前次募集资金投资项目如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 拟投入募集资金 

1 航电系统研发中心项目 22,000.00 

2 补充流动资金 40,119.89 

合计 62,119.89 

其中，“航电系统研发中心项目”计划使用募集资金投资额为 22,000 万元，

占实际募集资金总额的 35.42%，截至 2017 年 6 月 30 日该项目具体投入情况如

下： 

单位：万元 

项目名称 
拟使用募集资金 

投资额 
2017 年 1-6 月 

投入金额 
截至期末 

累计投入金额 
航电系统研发 22,000 500 6,510 
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中心项目 

目前 “航电系统研发中心项目”已超过募集资金投资计划的完成期限，为

进一步提高募集资金使用效率，更好适应当前公司战略发展需要，公司根据《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定对“航电系统

研发中心项目”进行重新论证并履行相关审议程序，对前述项目的建设周期、研

发项目相关内容进行优化调整后继续实施。 

二、重新论证原“航电系统研发中心项目”的具体原因 

由于近年来我国新型航空产品推出速度不断加快，公司也在根据行业发展情

况和技术发展趋势不断优化研发方向，以期募集资金利用效率最大化。此外，原

“航电系统研发中心项目”前期所需工艺设备及工程费相对较少，投入相对较少，

后期随项目的不断推进，资金需求将逐步加大。 

目前“航电系统研发中心项目”已超过募集资金投资计划的完成期限且募集

资金投入金额未达到相关计划金额的 50%，公司拟根据《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定对“航电系统研发中心项目”进行

重新论证并履行相关审议程序。 

三、重新论证后“航电系统研发中心项目”的具体内容 

航空电子产业具有知识和技术密集、产品和工艺高度精密、综合性强等特征，

航电系统研发中心项目对于公司长远发展具有重要的支撑作用。结合当前行业发

展最新趋势，根据公司发展战略，在充分论证可行性之后，本次拟对原“航电系

统研发中心项目”的研发内容进一步优化，具体如下：分级分层矩阵形式产品货

架平台，知识管理平台，资源共享平台，知识交流传递平台，协同研发软件，终

端应用软件，基于金航网的服务器群、数据中心、成员单位本地服务器及安全设

备、航空集成电路系统设计环境、航空集成电路前端设计环境、航空集成电路后

端设计环境、航空集成电路验证环境、航空集成电路 IP 库和航空集成电路 EDA

环境等硬件平台。 

重新论证后项目建设投资为 16,000 万元，全部使用募集资金。其中： 
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内容 金额（万元） 占比 

工艺设备购置费 12,483.00 78.02% 

工程其他费用 2,901.88 18.14% 

预备费 615.12 3.84% 

合计 16,000.00 100.00% 

重新论证后项目建设实施安排如下：由于本项目新增工艺设备多为大型非标、

定制的工艺设备，设备集成、调试周期长，系统联试难度较大，建设周期为 3

年。实施主体和地点均保持不变。 

四、公司内部决策程序情况 

1、2017 年 9 月 29 日，公司第六届董事会 2017 年度第九次会议（临时）审

议通过了《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》，同意公司

对“航电系统研发中心项目”进行重新论证并继续实施，并同意将上述议案提交

公司股东大会审议。 

2、2017 年 9 月 29 日，公司第六届监事会 2017 年度第六次会议（临时）审

议通过了《关于重新论证并继续实施航电系统研发中心项目的议案》，同意公司

对“航电系统研发中心项目”进行重新论证并继续实施。 

3、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司本次重新论证前次

募集资金投资项目中的“航电系统研发中心项目”符合中国证监会《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以

及公司《募集资金管理办法》的规定。公司本次重新论证前次募集资金投资项目

中的“航电系统研发中心项目”，符合公司战略发展方向及经营需要，未损害中

小股东的利益。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法

律、法规的相关规定履行了决策程序，并及时履行了信息披露义务，因此同意公

司重新论证并继续实施航电系统研发中心项目。 

五、保荐机构核查意见 
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经核查，保荐机构认为：公司本次重新论证前次募集资金投资项目中的“航

电系统研发中心项目”是根据公司业务发展的客观需要所作出，有利于提高募集

资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司上述事项经公司董事会、监

事会审议通过，独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚须提交股东大会审议通

过，履行了必要的审批程序，保荐机构同意公司重新论证并继续实施航电系统研

发中心项目。 
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