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镇海石化工程股份有限公司关于中科合资广东炼化一体化项目 

设计、采购、施工（EPC）总承包第五标段项目的进展公告 

 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示: 

 2018年 4月 23日，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）总承包的中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）

总承包标段五（以下简称“本项目”或“项目”）正式开工。 

 

一、项目基本情况 

公司于 2017年 11月 16日被确定为本项目的第一中标候选人。（详见上海证

券交易所网站公告，镇海股份：2017-039号）。 

公司于 2017年 11月 21日被确定为本项目的中标人。（详见上海证券交易所

网站公告，镇海股份：2017-041号）。 

公司于 2018年 1月 9日经第三届董事会第十六次会议审议通过，与中科（广

东）炼化有限公司签订了中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）

总承包标段五合同。签约合同价款为人民币¥632,944,949元(合同费用均含税)。

（详见上海证券交易所网站公告，镇海股份：2018-001号）。 

本项目包括的主要装置：3×13万吨/年硫磺回收装置、100+120 吨/时酸性

水汽提装置、450+700 吨/时溶剂再生装置、1#污水提升池、20#污水提升池。 

    二、合同主要内容 

1、合同工作范围 

以各主项批复的基础设计文件作为工程建设内容，包括但不限于从详细设计、

设备及材料采购（含仓储服务、检验及监造）、施工工作、施工现场临时设施建

设和“四通一平”及施工用水用电维护等工作，工程建设管理并负责组织出国及



来华人员管理服务工作；承包人负责的工作直至中间交接，协助配合联动试车及

投料试车、保运保镖等服务工作；负责处理试车中暴露的设计问题与工程质量问

题，直至考核结束，并协助发包人完成竣工验收；并对本项目的质量、安全、进

度、费用等全面负责。 

2、合同工期 

计划工期:594个日历日。 

三、项目进展情况 

本公司自签订项目合同后，努力推进详细设计、物资采购及前期施工准备工

作。截止本公告日，设计工艺专业已完成硫磺回收装置非标设备、分析仪表、调

节阀等仪表条件的提出；设计土建专业已完成硫磺回收装置全部液硫池模板及配

筋图、污水罐、溶剂罐的 CFG桩位与基础图等详细工程设计工作。公司按照采购

总体规划和技术预交流计划，已完成塔内件、胺液净化设施、燃烧炉烧嘴、原料

水除油器、氨压机组、自动码垛机、鼓风机等设备技术预交流工作。 

因施工单位招标及合同谈判等原因,原计划于 2018 年 1 月 25 日的施工开工

推迟至 2018年 4月 23日。 

目前本项目施工现场已正式开工，现场施工连续推进。公司将围绕中科合资

广东炼化一体化项目的总体统筹控制计划和建设总目标，全力推进本项目的建设

工作。 

四、对公司的影响  

1、本项目的开工和实施将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公

司的持续盈利能力。  

2、公司按照完工百分比法确认总承包项目的合同收入和合同费用，因项目

合同金额重大，预计将给公司带来较大的影响。 

    五、风险提示 

虽然公司与中科（广东）炼化有限公司正在全力推进本项目的建设进度，但

在项目建设过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化及不可抗拒的自然灾害等

不可预计因素的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或

全面履行。 

本公司将根据项目实施进展情况进行持续信息披露。公司敬请广大投资者关



注投资风险。 

    六、备查文件 

1、《中科合资广东炼化一体化项目设计采购施工（EPC）总承包标段五主合

同》 

      

 

特此公告。 

 

 

 

                                    镇海石化工程股份有限公司董事会 

                                           2018年 4月 25日 

 


