
 

瑞银证券有限责任公司 

关于宁波天龙电子股份有限公司 

募投项目延期的核查意见 
 

瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为宁波天龙电

子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市

规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对

天龙股份拟将募投项目投资计划延期的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 

一、天龙股份首次公开发行股票募集资金情况 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天龙电子股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可 [2016] 3060 号）核准，并经上海证券交易所同

意，首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为每股14.63 

元，募集资金总额为人民币365,750,000.00 元，募集资金净额为人民币

317,930,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并出具天健验（2017）第6 号《验资报告》。  

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金

专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户

内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 

二、募投项目投资进展及延期情况 

截至2018年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资

金总额 15,748.92万元，募集资金投资项目具体如下： 

项目名称 
总投资额 

（万元） 

募集资金 

投资额 

（万元） 

累计投入募集

资金金额（万

元） 

投资进度

（%） 

项目达到预

定可使用状

态日期 



 

经公司2018年4月16日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会

议审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，并于2018年5月10

日经公司2017年年度股东大会审议通过，同意增加募投项目“年产2634万件精密注

塑件技术改造项目”的实施主体及实施地点。具体内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》

（公告编号：2018-012）。 

三、本次募投项目延期的情况、原因及影响 

（一）本次募投项目延期的情况 

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金

项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同时结合市场的需求拟对募集资

金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体情况如下：  

年产 2634万件精密

注塑件技术改造项

目 

17,722.00 17,722.00 8,065.83 45.51 
2018年 12

月 31日 

年产 1130万件汽车

精密注塑零部件建

设项目 

6,800.00 4,217.00 3,216.12 76.27 
2018年 12

月 31日 

年产 160付精密模

具技术改造项目 
6,130.00 6,130.00 4,095.82 66.82 

2018年 12

月 31日 

精密注塑件、精密

模具研发中心项目 
3,724.00 3,724.00 371.14 9.97 

2018年 12

月 31日 

合计 34,376.00 31,793.00 15,748.92 -  

项目名称 
项目达到预定可使用状态日

期（调整前） 

项目达到预定可使用状态日

期（调整后） 

年产 2634万件精密

注塑件技术改造项目 
2018 年 12月 31日 2020 年 6月 30日 

年产 1130万件汽车

精密注塑零部件建设

项目 

2018 年 12月 31日 2020 年 6月 30日 



 

 （二）本次募投项目延期的原因 

1、年产2634万件精密注塑件技术改造项目、年产1130万件汽车精密注塑零部

件建设项目和年产160付精密模具技术改造项目 

公司年产2634万件精密注塑件技术改造项目、年产1130万件汽车精密注塑零部

件建设项目和年产160付精密模具技术改造项目三个项目主要为汽车零部件一级供

应商制造功能性塑料零部件及提供模具设计开发制造服务。精密注塑产品的生产主

要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高

质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力。 

考虑到目前宏观环境、中美贸易摩擦的影响，中国汽车市场增速已有所下滑，

同时随着汽车电子化快速发展及汽车轻量化趋势，对汽车塑料零件的功能及模具的

设计开发制造提出更高的要求，为了继续保持公司行业先进的制造优势，后续投入

需要根据市场需求进一步选型、优化及调试相关生产系统和设备，公司拟将以上三

个项目建设完成日期延期到 2020年 6 月 30日。 

2、精密注塑件、精密模具研发中心项目 

“精密注塑件、精密模具研发中心项目”是公司为了提升研发设计水平，改善

研发设计软硬件条件，吸引高水平研发设计人员，提升公司核心竞争力而实施的项

目。该项目随着汽车电子化快速发展及汽车轻量化趋势，对塑料零件产品及模具设

计开发提出了更高的要求，需要对生产工艺的升级和优化，行业市场需求发生变化，

对研发设备和技术路线提出了更高要求。公司根据实际运营情况及未来行业技术的

发展方向，并综合考虑公司整体技术创新的需求，本着审慎和效益最大化的原则，

拟将“精密注塑件、精密模具研发中心项目”建设完成日期延期到 2020年 6 月 

30日。 

年产 160付精密模具

技术改造项目 
2018 年 12月 31日 2020 年 6月 30日 

精密注塑件、精密模

具研发中心项目 
2018 年 12月 31日 2020 年 6月 30日 



（三）本次募投项目延期对公司生产经营的影响 

本次公司募投项目延期事项是根据实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投

资内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存

在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募投项目进行延期

调整不会对公司的正常经营生产重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加

强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效

率。 

四、本次募投项目延期的审批情况 

1、董事会审议情况 

2018年9月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目

延期的议案》，会议同意将“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”、“年产

1130万件汽车精密注塑零部件建设项目”、“年产160付精密模具技术改造项目”、

“精密注塑件、精密模具研发中心项目”延期至2020年6月30日，并将该议案提交

公司股东大会审议。 

2、独立董事意见 

独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主

要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东

利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 

年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，同意公司募集资金投资项目延

期，并同意提交公司股东大会审议。 

3、监事会意见 

监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略及市场情况，

结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，

不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金

投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金



管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司

长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 

五、保荐机构关于本次募投项目延期的专项意见 

经核查，保荐机构认为：天龙股份本次募投项目的延期未调整募集资金投资项

目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利

益的情形。 

公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了

同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，程序符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所

上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的相关要求。 

综上，保荐机构对公司募投项目延期的事项无异议。 

 

 

（以下无正文） 

  




