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证券代码：601158      证券简称：重庆水务      公告编号：临 2018-037   

 

重庆水务集团股份有限公司 

关于投资建设新大江水厂一期工程项目的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

 

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于

2018 年 12 月 4 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于投资建设新大江水厂一期工程项目的议案》，现将具体情况公告如

下： 

一、项目概述： 

1. 项目概况 

新大江水厂一期工程项目（以下简称“新大江水厂项目”）坐落

于巴南区花溪街道道角村，主要服务区域为铜锣山以西，长江以南和

以东区域，包含南坪组团、李家沱组团、黄桷垭-南山组团、南泉组

团，主要服务人口205万人。项目终极设计日供水能力按90万m
3
/d控

制，净水厂征地面积356.5亩，取水厂征地面积19.1亩；其中，一期工

程项目按40万m
3
/d规模建设。 

2. 项目建设内容、规模及标准 

新大江水厂项目已于2017年经重庆市发展改革委员会核准开展

前期工作，批复项目法人为本公司全资子公司重庆市渝南自来水有限
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公司。 

新大江水厂项目主要建设内容及规模包括：净水厂、泵站及配水

管网建设工程，日设计供水能力40万m
3
/d，新建管网27公里。该项目

出水水质执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。 

3. 项目建设期：3年 

4. 工程投资估算及资金来源 

新大江水厂项目计划总投资 11.55 亿元，项目计划最终总投资以

重庆市住房和城乡建设委员会核准的初设报告基础上委托中介机构

评估的概算金额为投资控制依据。 

该项目建设资金将由本公司自行筹措解决。 

5. 市场定位及必要性分析 

根据重庆市主城区未来水厂规划原则为，新大江水厂为重庆市

主城南部片区的重要供水水厂，未来该片区主要由白洋滩水厂、黄

桷渡水厂及拟新建的新大江水厂联合供水，并与东南部片区供水互

联互通。目前南坪组团、李家沱组团发展迅速，已出现夏季高峰供

水不足的情况。为了推动主城区南部片区核心地区的建设，创造宜

居、安全的人居环境，提高和加强主城区供水总体能力，启动重庆

市新大江水厂一期工程已是迫在眉睫。 

新大江水厂项目采用国家现行水质标准建设并预留深度处理工

艺设施的建设用地，设备和工艺高效先进适用，大系统布局合理，

因而具有建设标准高，环保领先，节能降耗等特点，在城市供水行

业中处于较好水平。 
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    6. 需要履行的审批手续 

新大江水厂项目目前正在办理立项规划用地审批许可中的核准

手续。同时正在办理环境影响评估及批复、地灾评估、河道行洪论

证方案批复、水资源论证编制和审批、取水许可（水资源行政许

可）、涉河论证、海事论证、航道论证、建设用地规划许可证（含规

划建设方案审查）、国土局征地或用地合同办理、提供土地权属证明

或办理建设用地批准书。 

7. 项目效益分析 

该项目正式投产后，将新增供水能力40万m
3
/d。当收费基价为2.5

元/ m
3，预计投资回收期13.77年、财务内部收益率为6.7%。 

8. 环保情况 

新大江水厂项目的环评报告已编制完毕，正在评审中。 

9. 目前的投资进度 

目前新大江水厂项目正在开始项目前期工作。 

 

二、本次项目投资对公司的影响 

投资建设新大江水厂项目符合公司的发展战略，有利于公司的供

水安全保障，有利于公司做大作强供水主营业务，巩固和提升公司在

重庆市的市场竞争地位，建成后将成为重庆市南部片区最重要的大型

市政水厂之一，其供水区域为铜锣山以西，有利于提高主城区南部片

区核心地区的基础设施和公共设施水平，保护好城市景观和生态环

境，提升当地的人居环境质量。  
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本次投资项目的实施不会导致公司新增关联交易，也不会导致新

增公司与控股股东之间的同业竞争。 

 

三、本次项目投资的风险分析 

1. 投资控制风险：因国家政策影响，建设过程中的人、材、机等

存在价格上涨风险，可能导致项目投资超概。公司将按国家、重庆市

政府建设工程人、材、机相关规定控制投资成本。 

2. 项目工期风险：由于该项目需建设的27公里大口径输配水管线

均在城市主干道路上布设，可能受到市政重要设施规划调整及主要道

路交通保障要求的影响，导致管线建设无法正常有序推进，项目工期

因此存在不确定性。公司将在施工方式上进行优化，并积极协调政府

及相关部门尽可能对项目的管线建设工作给与支持。 

3. 投资收益低于预期目标风险：因政府关停小水厂的有关规划实

施进度可能滞后，本项目的投资收益因此可能无法达到预期目标。公

司将积极加强与政府的协调，请求其督促相关小水厂关停工作。 

4. 项目审批风险：该项目取水许可已报长江水利委员会审批，获

批的时间难以预测，项目工期可能会因此受到较大影响。公司将及时

对接政府及相关部门，并申请政府及相关部门出面以加快审批进程。 

特此公告。 

 

重庆水务集团股份有限公司 

2018 年 12 月 5 日 


