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证券代码：601068  证券简称：中铝国际  公告编号：临2018-028 

 

中铝国际工程股份有限公司 

关于全资子公司涉及仲裁的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。 

  

重要内容提示: 

 案件所处的仲裁阶段：贵阳仲裁委员会已经受理，案件已

经办理财产保全 

 上市公司所处的当事人地位：申请人贵阳铝镁设计研究院

工程承包有限公司（以下简称贵阳院承包公司）为中铝国际工程

股份有限公司（以下简称公司）全资子公司贵阳铝镁设计研究院

有限公司（以下简称贵阳院）的全资子公司 

 涉案的金额：垫付费用、工程款、项目管理费用等人民币

28,956 万元，各项资金占用费人民币 9,612.451636 万元，各项

违约金人民币 6,800.5878 万元，律师费人民币 150 万元，保全

担保费人民币 34 万元，仲裁费、保全费人民币 0.5 万元，共计

人民币 45,553.539436 万元。 

 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于本案尚未开庭

审理，尚不能判断本次仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的

影响。 
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    一、本次仲裁的基本情况 

（一）本次仲裁案件的当事人 

申请人：贵阳院承包公司住所地：贵州省贵阳市观山湖区金

珠路 2号 

法定代表人：袁赤 

被申请人：贵州省华大房地产开发有限公司（以下简称华大

公司） 

住所地：贵州省安顺市西秀区老大十字荣建大厦 9楼 

被申请人：姜荣华 

被申请人：姜建华 

（二）本次仲裁案件的基本案情 

华大公司因开发位于贵州省安顺市的“安顺华大时代广场项

目”，于 2016 年 1 月 19 日与贵阳院承包公司签订了《安顺华大

时代广场项目总承包合同》（以下简称总承包合同），约定华大公

司将“安顺华大时代广场项目”发包给贵阳院承包公司承建，贵

阳院承包公司垫付项目前期费用人民币 1.5 亿元，在项目开工后

垫付工程款人民币 0.7 亿元，并参与华大公司的开发利润分红。

2016 年 6 月 25 日，华大公司、贵阳院承包公司、贵阳院三方签

订了《安顺华大时代广场项目三方协议》，约定将贵阳院承包公

司在总承包合同项下的工程建设总承包权利义务转让给贵阳院，

垫资义务继续由华大公司与贵阳院承包公司按总承包合同执行。

另外，贵阳院承包公司与华大公司签订了《安顺华大时代广场项

目垫资协议》，约定贵阳院承包公司垫付项目前期费用人民币1.5
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亿元，在项目开工后垫付工程款人民币 0.7 亿元，华大公司按照

约定向贵阳院承包公司支付资金占用费，同时对其进行补偿（项

目管理费）；华大公司将其名下的荣建大厦部分资产向贵阳院承

包公司提供抵押担保。贵阳院承包公司与华大公司于 2017 年 7

月 4 日签订《三方协议补充协议 1》，对贵阳院承包公司前期已

施工完成的项目进行了结算，结算价为人民币 49,504,970 元。

为保障资金安全，在签订上述协议之前，贵阳院承包公司已经与

被申请人签订《股权质押合同》，并与安顺市西秀区城镇投资发

展有限公司（以下简称城投公司）签订《信用担保合同》作为担

保，约定由城投公司对在总承包合同项下债务提供连带责任担

保，姜荣华、姜建华将其在华大公司 100%的股权质押给贵阳院

承包公司。2018 年，因华大公司不能向贵阳院承包公司偿还前

期垫资款及资金占用费，双方就此签订了《总承包合同变更协议》

对相关费用支付事宜进行了补充或变更约定。 

由于华大公司在上述合同或协议履行过程中违约，未按约定

偿还或支付有关款项和费用，也未将有关资产为贵阳院承包公司

办理第一顺位抵押登记，未将全部项目销售款项及融资款项转入

共管账户，贵阳院承包公司于 2018 年 12 月 11 日向位于贵州省

的贵阳仲裁委员会提出仲裁申请，2018 年 12 月 24 日，贵阳仲

裁委员会受理了仲裁申请。目前，贵州省高级人民法院已经就华

大公司的银行存款和“安顺华大时代广场项目”房屋作出了诉前

财产保全措施的相关裁定。 

二、本次仲裁案件的仲裁请求内容 
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贵阳院承包公司就与华大公司之间的合同纠纷，向贵阳仲裁

委员会提交仲裁申请书，具体请求内容主要如下： 

（一）请求依法裁决华大公司归还项目前期垫付费用本金人

民币 1.5 亿元以及资金占用费人民币 7,730 万元、违约金人民币

3,911.85 万元； 

（二）请求依法裁决华大公司支付垫付工程款本金人民币

7,000 万元及资金占用费人民币 18,824,516.36 元、违约金人民

币 15,426,578 元； 

（三）请求依法裁决华大公司支付项目管理费用人民币

6,956 万元及违约金人民币 1,252.08 万元； 

（四）请求依法裁决华大公司支付律师费人民币 150 万元、

保全担保费人民币 34 万元； 

（五）请求依法裁决确认申请人对“安顺华大时代广场项目”

一期工程折价或变现后在人民币 49,504,970 元范围内享有优先

受偿权； 

（六）请求依法裁决被申请人支付逾期办理荣建大厦第一顺

位抵押登记违约金人民币 94 万元； 

（七）请求依法裁决确认申请人对华大公司名下黔（2018）

安顺市不动产证明第 0005070 号《不动产登记证明》项下荣建大

厦资产和姜荣华、姜建华在华大公司占 100%的股权在拍卖或变

价后享有优先受偿权； 

（八）本案仲裁费、保全费人民币 5,000 元由被申请人承担。 

三、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响 
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本案尚未开庭审理，尚不能判断对公司本期利润或期后利润

等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，

敬请投资者注意投资风险。 

特此公告。 

 

中铝国际工程股份有限公司董事会 

2018 年 12 月 24 日 

  

 报备文件 

（一）仲裁申请书 

（二）仲裁受理通知书 

 

 

 

 

 


