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安琪酵母股份有限公司 

关于增加安琪德宏年产 6万吨有机肥项目预算投资总额的公告 

 
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  

 

 重要内容提示：  

投资标的名称：安琪酵母（德宏）有限公司（以下简称：安琪德宏）年产6

万吨有机肥项目预算投资总额增加项目。（以下简称：本项目） 

投资金额调整：项目预算投资总额从原来的5,360.94万元，增加到6,743.94

万元人民币，净增1383万元人民币，增加比例为26%。 

特别风险提示：市场风险、经营风险、管理风险、技术风险。 

 

一、增加项目预算基本概述 

（一）2017年 10月 24 日和 2017年 11月 10 日，公司第七届董事会第九次会议

和 2017 年第三次临时股东大会先后审议通过了《关于安琪酵母（德宏）有限公司投

资扩建年产 6 万吨有机肥项目的议案》，计划以安琪德宏的发酵液浓浆为原料，预

算投资 5,360.94万元，扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目。在项目实施过程中，

由于项目调整产品工艺增加设备采购投资、土方施工量增加导致土建预算不充分、

以及预算外增加道路投入等因素影响，根据公司当前对该项目分栏目的详细预测，

拟增加安琪德宏年产 6 万吨有机肥项目预算投资总额。 

（二）本项目已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了独

立意见，对本项目实施无异议。  



（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本项

目需提交公司 2018年年度股东大会审议。 

（四）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 

 

二、安琪德宏基本情况 

2011 年 7月，公司第五届董事会第十二次会议审议批准设立安琪德宏，并选址

云南省德宏州陇川县景罕镇投资新建年产 2万吨干酵母生产线。2013 年 5 月，建成

投产达到年产 2万吨干酵母设计产能。2014 年 7 月，公司第六届董事会第七次会议

审议批准安琪德宏实施二期改造和扩建，新增部分关键工序设备和完善相关辅助设

施。2015 年 7月完成扩建 6000吨干酵母能力。2016年 10月 18日，公司第七届董

事会第四次会议审议批准安琪德宏实施三期改造扩建 4000 吨干酵母产能，2017 年

上半年投产运行。2017 年 10月 24日，公司第七届董事会第九次会议审议批准安琪

德宏实施扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目，并于 2019 年 11 月 10 日通过公司

2017年第三次临时股东大会审议批准。目前，安琪德宏拥有安琪德宏拥有年产 3万

吨高活性干酵母产能。 

截止 2018年 12月 31日，安琪德宏注册资本 18713.60万元、总资产 61527万

元、总负债 34267 万元、净资产 27261 万元、营业收入 50388 万元、净利润 6681

万元。（以上数据已经审计） 

 

三、项目进度情况 

安琪德宏有机肥项目当前已进入土建收尾阶段，即将开始进行设备安装，场地

平整完成 95%；堡坎和围墙完成 90%；成品库和堆肥车间主体钢构完成 80%，正在做

设备基础及地坪；消防水站建筑完成 90%；外线供电工程完成 90；以上部分在 3月

中旬可以完成。生产车间和煤库钢构完成 30%，供水系统开始施工，道路土方基本

完成，待水系统完成敷设后浇筑硬化，预计 4月中旬完工。流化床颗粒肥生产线设

备招标已完成，屋面加高已完成，土建已开始设计。预计三月底完成设备迁移和基

础施工，6月底设备安装完成开始调试。喷塔搬迁计划 7月开始，年底完成。 



四、增加项目预算主要内容 

（一）增加项目预算方案及资金筹措 

安琪德宏有机肥料生产线扩建项目按照年处理 10 万吨浓浆、9900 吨糖渣等固

废进行设计，拟采取喷雾干燥生产工艺和颗粒肥料生产工艺相结合的技术方案。一

方面，安琪德宏将建立有机肥料干粉生产线，将现有三套喷粉干燥设施从工厂搬迁

到新址，并新增一套设施增加能力，以废水浓浆为原料，生产有机肥干粉原料，全

年运行 330天，将每年产生的 8.5万吨废水浓浆全部处理，生产成干粉 4 万吨。另

一方面，安琪德宏将建设颗粒肥料生产线，全年运行 330天，以糖渣、活性污泥等

固废为原料，添加甘蔗渣或烟杆粉等辅料后进行发酵、干燥、造粒、包装，生产成

为有机肥料，产品达到农业部颁布行业标准，年处理量为 9,900吨固废，年可生产

颗粒肥料 2万吨。 

针对上述的生产线项目设计方案，拟进行技术和产品方案变更，变更后该项目

有机肥料干粉生产线原计划新增的一套喷粉干燥设施，调整为采用流化床生产线这

一全新工艺和技术，通过喷雾、造粒、干燥等工序，一步将发酵液浓浆生产成一类

新型的全水溶性颗粒肥料，年可生产 2万吨，减少有机肥干粉产量。除此外，其他

实施方案不变。 

方案调整变更后，该项目主要产品结构如下： 

产品结构 调整变化前 吨 调整变化后 吨 

普通颗粒肥料 20,000 20,000 

有机肥干粉原料 3,2000 12,000 

品牌有机肥干粉 8,000 8,000 

新型全水溶性颗粒肥 0 20,000 

合计 60,000 60,000 

根据公司当前测算，安琪德宏有机肥项目预算投资总额，将从此前的 5,360.94

万元，增加到 6,743.94 万元人民币，净增 1383 万元人民币，增加比例为 26%，其

中：建筑工程投资净增 710 万元，增长比例 28%；设备投资净增 511 万元，增长比

例为 30%，工程建设其他净增 100万元，增长比例为 15%。 

安琪德宏有机肥项目原预算投资总额 5,360.94 万元，其中银行贷款 2500 万元，

企业自筹 2836.94万元。 



本次安琪德宏有机肥项目预算投资总额增加到 6749.94万元人民币，净增 1383

万元，其中申请银行贷款 2500万元不变，其他由安琪德宏通过自有资金解决。 

（二）增加项目预算方案的财务分析 

本项目扩建 3 万吨产能的增量投资的静态投资回收期（不含建设期）为 5.24

年，动态投资回收期（不含建设期）为 6.73年，项目净现值达到 2725.76 万元，表

明本项目投资的现金流入所发生的回报率超过资本成本；同时该项目内含报酬率

15.3%，高于股东预期报酬水平，因此本项目调整投资总额后，仍然具有财务可行性。

投资变更前后财务数据对比分析表明，本项目增加 26%投资总额，用于调整生产工

艺和产品结构，以生产更高附加值的新型全水溶性有机肥产品，促进项目主要财务

指标和数据均比原有方案有明显改善，说明增加投资总额有助于提升安琪德宏的整

体利润水平。 

 

五、增加项目预算的主要原因 

1、土建建筑增加 710万元，相比预算增长 28%。主要原因是：首先该项目选址

位于陇川景罕镇距安琪德宏 5公里的一块林坡地，存在大量土石方作业和基础工程，

由于原预算考虑不充分，导致单位面积造价相比预算增加 590元人民币/平米；其次

受德宏地区雨季周期长影响，为保证施工进度采取了特殊措施，增加相关费用；此

外，项目还承担了供电、道路等本应政府配套的外围接入工程。 

2、设备采购及投资增加 511 万元，相比预算增加 30%。主要原因是：该项目原

计划主要生产销售普通颗粒肥和有机肥干粉（含原料和品牌肥）。根据技术进步和市

场需求，该项目计划调整部分产品生产工艺，采用流化床生产线这一全新工艺和装

备，通过喷雾、造粒、干燥等工序，一步将发酵液浓浆生产成一类新型全水溶性颗

粒肥料，减少低附加值的有机肥干粉原料产能。目前，全水溶性颗粒肥工艺已经过

安琪其他子公司的运行检验，产品获得市场认可，售价可较大提高，大幅度提高酵

母浓缩液附加值。 

3、因该项目连接道路扩宽等，导致项目预算外增加对当地农民的土地补偿 100

万元。 



 

六、对上市公司的影响 

1、本项目的实施有利于充分利用安琪德宏当地的资源优势、政策优势，进一步

稳固公司酵母生产质量优势，大大降低安琪德宏废浓浆销售风险和环保风险，促进

公司的可持续发展，提升公司经营发展，增强公司的综合竞争力。 

2、本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、

健康发展。 

 

七、增加项目预算的风险 

本项目实施是从公司发展战略出发，响应国家政策，立足长远发展的慎重考虑，

但仍可能面临市场、经营、管理、技术等各方面不确定因素带来的风险。公司将加

强管理，明确经营管理和风险管理政策，建立有效的内部管理机制，组建良好的经

营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范和应对潜在风险。 

 

八、备查文件目录  

1、公司第七届董事会第十五次会议决议； 

2、公司第七届监事会第十三次会议决议； 

2、经公司独立董事签字的独立意见。 

特此公告。 

 

 

安琪酵母股份有限公司董事会 

2019年 3月 23日 


