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9 证券代码：603042         证券简称：华脉科技          公告编号：2019-059 
 

南京华脉科技股份有限公司 

关于收到上海证券交易所《关于对南京华脉科技股份 

有限公司募集资金补流相关事项的的问询函》的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 4 日收到上海

证券交易所（上证公函【2019】2684 号《关于对南京华脉科技股份有限公司募集资

金补流相关事项的的问询函》，以下简称“《问询函》”）。现将函件全文公告如下：  

南京华脉科技股份有限公司： 

你公司于 2019 年 8 月 31 日披露公告称，拟变更部分募集资金用途并永久补充

流动资金。根据公告，2017 年公司通过首次公开发行募集资金 38,284 万元，拟投入

六个募投项目。截至目前，公司已投入募投项目的募集资金金额合计为 18,136.66 万

元。现公司拟将相关募投项目结项或终止，并将剩余募集资金 15,934.54 万元永久补

充流动资金。根据《股票上市规则》第 17.1 条规定，现请你公司就如下问题作进一

步说明和补充披露。 

一、截至目前，公司本次拟终止的募投项目“光通信无源器件扩产项目”、“智

能 ODN 扩产项目”、“无线基站设备用微波无源器件扩产项目”（以下简称拟终止项目）

的建设进度不及预期，此前公司曾对上述募投项目建设进行延期；此外，公司本次拟

结项“无线天线扩产项目”、“通信设备研发中心扩建项目”（以下简称拟结项项目）。

请你公司结合上述项目的前期立项、论证情况和通信行业的整体运行情况，补充披露

该项目的具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求、实

际开工时间、实际投资金额，截至目前的进度及已形成的资产等，并说明相关资产的

后续安排。 

二、根据公告，你公司拟终止项目开工至今实际投资额占计划投资额的 44.27%；

拟结项项目的实际投资额占计划投资额的 45.09%；此外，公司自上市后长期使用大
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额闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金。请结合上述情况补充披露你公司

在推进上述项目过程中的具体工作，说明项目进展缓慢或投资进度不及预期的原因；

同时，结合上述问题，补充说明在项目论证设计及项目推进过程中，公司是否对相关

项目可能面临的实施难度、市场前景变化风险进行了审慎评估，并充分披露相关风险。 

三、根据公告，公司拟将剩余募集资金 15,934.54 万元全部用于补充流动资金。

请补充披露相关补流资金的具体后续安排，说明公司拟采取的保障措施，以确保相关

资金用于上市公司的经营和发展。 

四、请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、

推进和变更投向等相关事项过程中所做的工作并就本人是否勤勉尽责发表意见。请独

立董事就本次结项、终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项是否有利

于上市公司中小股东利益发表明确意见。 

五、请保荐机构就上述问题逐项发表意见，并结合在公司拟终止项目的实施、

推进及终止中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐

职责和持续督导义务。 

请你公司收函后立即披露本函件内容，并于 2019 年 9 月 9 日前针对上述问题书

面回复我部并披露。 

公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复工作，并及时履行信

息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资

风险。 

 

特此公告。  

 

南京华脉科技股份有限公司董事会  

2019 年 9 月 5 日 

 


