
 

国金证券股份有限公司 

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

 

 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《证券发行上市保

荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，国金证券

股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司

（以下简称“时代新材”或“公司”）2013年度配股项目的保荐机构，就公司2019

年度募集资金年度存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如

下：  

一、证券发行上市及募集资金情况  

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新

材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，时代新材以股权登记日2013年5月

31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股

的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60

元，扣除发行费用人民币 53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币

1,214,599,631.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情

况进行了审验并出具了安永华明（2013）验字第60626562_A01 号《验资报告》。  

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况  

上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中

国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技

术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国光大银行股份有限公司株洲

分行和中国银行无锡锡山支行营业部开设了募集资金专用账户。截至2019年12

月31日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示： 

单位：人民币万元 



开户行 账号 
初始存放

金额 

2019 年 12 月 31

日账户余额 

中国建设银行股份有限公

司株洲田心支行 
43001505162059666688 36,472.82 

- 

(注 5) 

中国银行股份有限公司株

洲分行营业部 
591161524304 

34,110.02 
(注 1) 

174.23 

中国银行无锡锡山支行营

业部 
544372096183 

- 
(注 4) 

2,594.45 

中国工商银行股份有限公

司株洲高新技术开发支行 
1903020829024640975 19,806.27 (注 3) 

兴业银行株洲分行 368080100100175922 12,430.00 189.25 

中国光大银行股份有限公

司株洲分行 
79140188000070206 18,953.81 (注 2) 

合计   121,772.92 2,957.93 

注 1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币 312.96 万元，已于 2013 年 6 月 19 日在银行专户

进行支出。 

注 2：根据于 2013 年 7 月 2 日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分

募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中

的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于 2013 年 7 月底完成账户销户工作。 

注 3：该账户于 2015 年 9 月销户，此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中

国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。 

注 4：根据公司于 2017 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议 、2017 年 4 月 25 日召开的 2016

年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，公司决定将 2013 年配股募集资金中

原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建

设一期项目”，以变更后募集资金向新材德国的全资子公司博戈无锡增资的形式，由博戈无锡公司负责实施

博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目，该项目投资额约为 22,100 万元。该账户用于存放和管理弹性减震降

噪制品扩能项目之博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目的募集资金，资金系由中国银行股份有限公司株洲

分行营业部募集资金专户 591161524304 转入。 

注 5：根据公司于 2019 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第十七次(临时)会议、2019 年 10 月 29 日召开的

2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用

途并永久转为流动资金的议案，公司决定将该项目截至 2019 年 9 月 30 日尚未使用完的募集资金人民币变

更用途并永久补充流动资金。公司于 2019 年 12 月注销该账户，并将该项目尚未使用完的募集资金 11,911.28

万元(包含利息 543.19 万元)永久转为流动资金。 

 

公司已根据相关法律法规的规定与保荐机构、募集资金专用账户开设银行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》

与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存

在重大问题。公司在使用募集资金时，履行了必要的申请和审批手续。 

三、募集资金项目进展情况  



2019年度，公司利用配股募集资金实施的弹性减振降噪制品扩能项目、高性

能绝缘结构产品产业化项目和风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目分别

实现净利润8,153.55万元、1,157.63万元和644.36万元。具体情况参见“附件一、

配股募集资金使用情况对照表”。 

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情

况  

2019年度，时代新材不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金情况。  

五、闲置流动资金补充流动资金的情况和效果  

经公司2018年7月12日召开的第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监

事会第二次（临时）会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前

提下，继续使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过

十二个月，到期后足额归还。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会

作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2018

年7月13日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》(临2018-031)，对该项闲置募集资金暂时补充流

动资金的情况进行了详细披露。截至2019年7月11日，公司已按时将用于补充流

动资金的4.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。 

经公司2019年7月16日召开的第八届董事会第十二次(临时)会议、第八届监

事会第九次(临时)会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提

下，继续使用不超过3.45亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十

二个月，到期后足额归还。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作

出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2019年7

月17日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》(临2019-035)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资

金的情况进行了详细披露。 

六、募集资金投向变更的情况  



经公司 2019 年 10 月 18 日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议、第

八届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司将高性能绝缘结构产品产业化

项目截至 2019 年 9 月 30 日尚未使用的募集资金人民币 11,368.03 万元变更用途

并永久补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。公司

独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经

核查后也出具了专项核查意见。公司于 2019 年 10 月 19 日发布了《株洲时代新

材料科技股份有限公司关于将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资

金变更用途并永久转为流动资金的公告》(临 2019-057)，对该事项进行了详细披

露。 

七、 上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见  

通过核查，国金证券认为：时代新材募集资金的存放与使用符合相关规定，

不存在募集资金管理违规的行为。  

八、 其他需要说明的情形。  

无其他需要说明的情形。



附件一：配股募集资金使用情况对照表 
       单位：万元 

募集资金总额（注 1） 121,459.96 本年度投入募集资金总额 9,179.88 

报告期内变更用途的募集资金总额 11,368.09 

已累计投入募集资金总额 87,577.72 累计变更用途的募集资金总额 3                                                        43,430.15 

累计变更用途的募集资金总额比例 35.76% 

承诺投资项目[和超募

资金 3]投向 

是否已变

更项目，

含部分变

更(如有) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额(1) 

截至期末承

诺投入金额
(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计投入金额

与承诺投入金额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期末投资

进度(%)(4)＝
(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现的

效益 

是否达到预计

效益 

项目可行性是否

发生重大变化 

承诺投资项目  

1.弹性减震降噪制品扩

能项目 
是 55,600.00 55,600.00 52,750.87 7,150.79 34,899.43 (17,851.44) 66.16% - 8,153.55 否 否 

其中: 博戈无锡橡胶减

振基地建设一期项目

(注 1) 

否 - 22,100.00 22,100.00 5,620.51 7,048.60 (15,051.40) 31.89% - - 否 否 

2.高性能绝缘结构产品

产业化项目（注 2） 
否 60,002.00 36,472.82 36,472.82 315.38 25,104.73 

(11,368.09) 

 (注 5) 

100% 

(注 5) 
2017 年 1,157.63 否 否 

3.车用轻质环保高分子

材料产业化项目（注

2） 

是 39,200.00 - - - - - 终止实施 不适用  / / 

4.特种高分子耐磨材料

产业化项目（注 3） 
是 12,430.00 2,467.94 2,467.94 - 2,467.94 - 终止实施 不适用  / / 

5.大型交电装备复合材

料国家地方联合工程

研究中心建设项目 

否 19,806.27 19,806.27 19,806.27 - 19,871.34 65.07（注 4） 100.00% 2015 年  不适用 否 

6.风电叶片株洲提质扩

能及试验能力提升项

目（注 3） 

否 - 15,180.00 9,962.06 1,713.71 5,234.28 (4,727.78) 52.54% - 644.36 否 否 

合计  187,038.27 129,527.03 121,459.96 9,179.88 87,577.72 (33,882.24) 72.10%  9,955.54   

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 项目 1：项目博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目仍处于建设期，尚未完成项目投资； 

项目 2：项目已建成投产，为提高资金使用效率，公司于 2019 年 12 月将募集资金余额永久转为流动资金，具体情况详见二、募集资金存放和管理情况注(5)；因该项目技

术工艺较为复杂、设备调试难度较大等原因，项目本年度效益未达预期。 

项目 3、4：此项目终止投资； 

项目 6：因国资项目变更审批流程较长，为不延误项目建设进度，以自有资金预先垫支项目建设相关款项，募集资金使用进度滞后；受生产要素成本上升影响，项目本年

度效益未达预期。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 弹性减震降噪制品扩能项目部分项目实施地点变更为无锡。  

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019年度，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。  

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司累计七次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。本公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人也出具了专项核查意见。 

项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因 因国资项目变更审批流程较长，募集资金使用进度滞后，为不延误项目建设进度，以自有资金预先垫支项目建设相关款项，出现募集资金节余。截止本期末，除去暂时补

充流动资金外共结余人民币2,957.93万元。 



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况  不适用 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况  不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 截止年末，尚未使用的募集资金为 23,257.93 万元（其中利息收入 678.77 万元），其中 20,300.00 万元暂时用于补充流动资金。 

募集资金使用[及披露]中存在的问题或其他情况 不适用 

 

注 1：原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，具体情况详见二、募集资金存放和管理情况注(4)。 

 

注 2：经公司 2013 年 7 月 19 日召开的第二次临时股东大会审议通过，终止部分募投项目的实施。高性能绝缘结构产品产业化项目承诺募投金额 60,002 万元，变更募投金额 23,529 万元，调整后的募投金额 36,473 万元；终止车用轻质环

保高分子材料产业化项目，原募投金额 39,200 万元。 

 

注 3：经公司 2017 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十一次会议、2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过，将原特种高分子耐磨材料产业化项目终止实施，变更为风电叶片株洲基地提质扩能及试验能力提升项目，该

项目总投资额为 15,180 万元，拟使用募集资金 9,963 万元，自筹资金 5,217 万元。 

 

注 4：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。 

 

注 5：此金额为高性能绝缘结构产品产业化项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，因高性能绝缘结构产品产业化项目已建成投产，2013 年配股其他募集资金投资项目资金也较为充裕，公司从实际情况出发，提高资金使用效

率，于 2019 年 12 月将该项目募集资金余额永久转为流动资金，具体情况详见二、募集资金存放和管。 
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