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龙建路桥股份有限公司重大合同进展公告 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示: 

 本公告是对公司已披露的编号为 “2017-060”、“2017-091”、“2020-014”

临时公告的后续进展公告。 

 合同类型：建设-转让特许协议之补充协议 

 协议生效条件：本次签订的补充协议由双方授权代表签字盖章生效，是

特许协议不可分割的组成部分 

 对上市公司当期业绩的影响：对公司 2020年业绩不会产生重大影响 

 

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蒙古 LJ

路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）与蒙古国政府在 2016年 7

月 19日签订了“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167公里

沥青混凝土公路工程项目（以下简称“167 公里项目”）”建设—转让

特许协议（以下简称“特许协议”）；2017 年 3 月 30 日双方对“167

公里项目”建设—转让特许协议签订了补充协议（以下简称“补充协议

一”）（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”号公告），

合同价格为人民币 66,001.70万元。 

根据补充协议一的约定，蒙古国政府应于 2020年 3月 30日前支付

167公里项目投资偿还款 165,004,251.00元。蒙古国因新冠肺炎疫情防

控原因关闭了海关和口岸，我方人员无法入境，致使无法完成付款所需

要的双方人员同场办理的相关手续，影响了蒙古国政府相关部门按程序

环节的付款进度。双方通过协商，达成还款补充协议。公司于 2020年 4



月 9日收到蒙古公司与蒙古国政府授权机构签订的 167公里项目特许协

议之补充协议二（以下称“补充协议二”）。 

一、协议标的和对方当事人情况 

（一）协议标的情况 

托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167公里沥青混凝土

公路工程项目。 

167 公里项目施工地点为蒙古国境内。目前，上述项目主体工程已

经竣工并通过验收，但受疫情影响尚未取得交工证书。 

（二）协议对方当事人情况。 

协议对方当事人为被蒙古国授权机构，代表蒙古国政府。 

二、补充协议二修订事项 

补充协议二对“托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向

167 公里沥青混凝土公路项目”特许协议第 1.10 条款中第一期还款

时间进行了修订，修订内容如下： 

 
支付金额 

（人民币元） 

结算日期 

修订前 修订后 

第一期还款 165,004,251.00 在 2020年 3月 30日前 在 2020年 6月 30日前 

补充协议二由双方授权代表签字盖章生效，是特许协议不可分割的

组成部分。 

三、协议履行对上市公司的影响 

根据 167公里项目签订的特许协议 1.13条款规定，“如果特许权享

有人没有按照偿还进度表收到偿还款，这样的偿还金额应为政府的负

债。”因此，对公司 2020年业绩不会产生重大影响。 



四、风险分析 

公司将根据蒙古国新冠肺炎疫情防控情况，尽快协调蒙古国项目业

主方办理付款所需要的相关手续，并督促蒙古国政府继续按照协议约定

履行还款义务。公司将及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者注

意投资风险。 

特此公告。 

 

龙建路桥股份有限公司董事会 

2020年 4月 11日 

 

 报备文件 

托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167公里沥青混凝土

公路工程项目特许协议之补充协议二。 

 

 


