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东兴证券股份有限公司 

关于四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票部分募

集资金投资项目延期的核查意见 

东兴证券股份有限公司（下称“东兴证券”或“保荐机构”）作为四川天味

食品集团股份有限公司（下称“天味食品”或“公司”）首次公开发行股票并上

市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票

上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对天味

食品首次公开发行股票募集资金投资项目之“家园生产基地改扩建建设项目”延

期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号）核准，并经上海证券交易所同

意，本公司于2019年4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行

价为人民币13.46元, 股票发行募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除各

项发行费用（不含税）人民币66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币

489,311,348.12元。上述募集资金已于2019年4月10日到位，经信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。 

2020年，公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金167,793,408.86元，加

上以前年度已投入金额125,741,111.57元，公开发行股票募集资金投资项目累计

投入金额293,534,520.43元。公司公开发行股票剩余募集资金209,212,969.76元（含

募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额13,436,142.07元），均存放于募

集资金专户。 

二、募集资金使用情况 

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 

下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
募集资金承

诺投资金额

截至期末累

计投入金额

截至期末投

入进度（%）

项目达到预

定可使用状
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（1） （2） （3）=（2）

/（1） 

态日期 

1 
家园生产基地改扩

建建设项目 
30,925.67 16,710.41 54.03 

计划建设期

24 个月 

2 
双流生产基地改扩

建建设项目 
6,159.56 4,876.22 79.17 

计划建设期

24 个月 

3 

营销服务体系和信

息化综合配套建设

项目 

 

11,845.90 

 

7,766.82 65.57 
计划建设期

36 个月 

合计 - 48,931.13 29,353.45 - - 

 

三、关于募投项目延期的情况 

（一）本次延期的募投项目情况 

根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司决定调整“家园生产

基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从计划

建设期 24 个月调整为计划建设期 36 个月。 

（二）本次募投项目延期的原因 

受新冠疫情影响，2020 年延迟复工复产，工程施工、生产设备的采购、安

装调试工作及试生产工作均有所延缓，结合募投项目的实际进展情况，为控制募

集资金的投资风险，公司经审慎研究后决定将该项目达到预定可使用状态时间调

整为计划建设期 36 个月。 

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响 

本次募投项目延期系公司根据“家园生产基地改扩建建设项目”的实际建 

设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉

及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，本次募投项目延期符合公司

长期发展规划，有利于提高募投项目建设质量，不会对募投项目的实施与公司的

正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东

利益的情形。 

五、公司履行的内部决策程序及独立董事、监事会意见 

（一）董事会审议情况 

2021 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关 
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于部分募投项目延期的议案》。董事会认为：本次募投项目延期系公司根据项目

实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影

响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 

（二）独立董事意见 

公司本次对首次公开发行股票部分募投项目“家园生产基地改扩建建设项 

目”予以延期，系根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司及全体股

东利益，有利于公司长期稳定发展，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，

不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。关于部分募投项目延期的事项，公

司董事会履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

等相关法律法规的规定。因此，我们一致同意对部分募投项目延期的议案。 

（三）监事会审议情况 

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据 

项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意

公司将部分募投项目进行延期。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会

审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合

相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募

投项目延期，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情形。 

    综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。 

 

（以下无正文） 
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