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证券代码：603355         证券简称：莱克电气      公告编号：2024-004 

转债代码：113659         转债简称：莱克转债 

 

莱克电气股份有限公司 

关于部分募集资金投资项目延期的公告 

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

重要内容提示： 

 募集资金投资项目延期概况：“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125

万台扩建项目”达到预定可使用状态从 2024 年 1月延期至 2024年 12月。 

 

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 9日召开第六届

董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金

投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进

度，公司拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065号）核准，并经上海证券交易所同

意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200万张，每张面值为人民币 100

元，募集资金总额为 1,200,000,000.00元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20

元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金

于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验

资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，

并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专

户存储和管理。 
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二、募集资金投资项目基本情况 

（一）募集资金使用和结余情况 

截至 2023年 12 月 31日，公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券的

四个募投项目已使用募集资金合计 61,926.55 万元（含以自筹资金预先投入募投

项目置换金额 18,811.59 万元）,募集资金具体使用情况如下： 

单位：万元 

项目 金额 

实际募集资金净额 119,182.69 

使用金额 

减：置换预先投入募集资金投资项目 18,811.59 

直接投入募集资金投资项目 43,114.96 

闲置募集资金暂时补充流动资金 31,500.00 

加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,011.98 

募集资金专项账户余额 26,768.12 

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 26,768.12 万元，尚未使

用募集资金余额 58,268.12万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额

1,011.98 万元），差额 31,500 万元。差异原因系公司使用闲置募集资金暂时补

充流动资金合计金额 31,500万元。 

（二）募投项目的进度情况 

截至 2023年 12 月 31日，公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募

投项目的进度情况如下： 

单位：万元 

序号 项目名称 
承诺投资

总额 

募集资金累

计使用金额 

尚未使用募

集资金金额 

募集资金投

入比例 

项目达到预定可

使用状态日期 

1 

年产 8,000 万件新能源汽

车、5G 通信设备和工业自

动化产业配套的关键零部

件新建项目（一期） 

75,490.00 34,731.77 40,758.23 46.01% 2024 年 12 月 

2 

新增年产环境清洁和健康

生活小家电 125 万台扩建

项目 

14,311.00 7,578.55 6,732.45 52.96% 2024 年 1 月 

3 
智能数字化工厂技术改造

项目 
12,118.69 2,353.23 9,765.46 19.42% 2024 年 12 月 
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4 补充流动资金 17,263.00 17,263.00 0.00 100.00% 不适用 

合计 119,182.69 61,926.55 57,256.14 51.96%  

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明 

（一）本次部分募集资金投资项目延期的概况 

根据公司的战略规划，结合目前的实际经营情况，为保证募投项目建设更符

合公司未来发展需求，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情

况下，公司决定对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，具体情况如

下： 

项目名称 
达到预定可使用状态日期 

（调整前） 

达到预定可使用状态日期 

（调整后） 

新增年产环境清洁和健康生

活小家电 125 万台扩建项目 
2024 年 1 月 2024 年 12 月 

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因 

基于国际、国内经济环境的不确定性，国内外清洁电器等小家电行业受到经

济环境和消费信心的影响，公司结合当前经济环境、市场预期以及项目实际建设

需要，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，决定将“新增年产环境清洁

和健康生活小家电 125 万台扩建项目”的建设周期进行适当的调整，延长该募投

项目达到预定可使用状态日期至 2024年 12 月。 

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施 

公司将实时关注该募投项目的进度情况，积极协调人力、物力等资源的配置，

有序推进该募投项目后续的顺利实施。 

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示 

（一）募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目的延期，是公司根据该募投项目的实际情况作出的调整，

不涉及募投项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相

改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投
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项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规

划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，加强对募投项目建设进度的监督，

保证募投项目顺利地实施。 

 （二）风险提示  

未来在项目建设的过程中，可能受到各种不可预见因素的影响，导致项目实

施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 

五、本次部分募集资金投资项目延期的审批程序 

（一）董事会审议程序 

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新增年产环境清洁和健康

生活小家电 125 万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从 2024 年 1 月延期

至 2024年 12月。本事项无需提交公司股东大会审议。 

（二）监事会审议程序 

公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新增年产环境清洁和健康

生活小家电 125 万台扩建项目”达到预定可使用状态的日期从 2024 年 1 月延期

至 2024年 12月。 

六、监事会意见及保荐机构意见 

（一）监事会意见 

监事会认为，公司的本次关于部分募投项目延期事项符合公司募集资金投资

项目实际情况，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股

东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的

有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意

公司将该募投项目进行延期实施。 
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（二）保荐机构意见 

经核查，保荐机构华泰联合证券认为： 

公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议

通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期不会对公司

的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存

在损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。 

因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。 

特此公告。 

 

 

莱克电气股份有限公司董事会 

                                       2024年 1月 10日 


