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金能科技股份有限公司 

关于募集资金投资项目延期的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五

届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资

项目延期的议案》。公司于 2020 年通过非公开发行股票方式募集资金，实际募

集资金净额为人民币 99,352.86 万元。该募集资金主要投资于“90 万吨/年丙烷

脱氢项目、2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目”，原本预计于 2023 年 12 月底达

到预定可使用状态，结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、

实施主体不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，预

计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至 2024 年 6 月。具体情况如下： 

一、募集资金基本情况  

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证

券交易所同意，金能科技由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保

荐机构”）采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民币普通股

（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金

100,000 万元，扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 99,500 万元，已由

中信证券于 2020 年 10 月 30 日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用

对应的进项税金 28.3 万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律师费、信息

披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 175.44 万元后，公司本次

募集资金净额为 99,352.86 万元。 

二、募集资金投资项目投入情况 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下： 



单位：万元 

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募集资金金额 

1 90 万吨/年丙烷脱氢项目 25,020.35 25,970.87 

2 2×45万吨/年高性能聚丙烯项目 78,018.41 78,189.58 

合计 103,038.76 104,160.45 

注：公司募集资金承诺投资总额为 103,038.76 万元与累计使用募集资金金额 104,160.45 万元存在差异

1,121.69 万元，主要系募集资金形成的利息收益。 

三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金已全部使

用完毕，相关募集资金专户均已注销；本次募集资金净额 99,352.86 万元，加之

产生的利息收入 4,632.15 万元及未从募集资金专户转出的发行费用 175.44 万

元，募集资金实际累计投入 104,160.45 万元。 

该项目建设期间受新冠疫情和欧洲能源危机影响，众多设备特别是进口设备

交货严重滞期，项目整体施工时间延长，导致项目实际投产时间晚于预计时间。

结合实际经营情况，在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变

更的情况下，公司拟对“90 万吨/年丙烷脱氢项目、2×45 万吨/年高性能聚丙烯

项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整，项目达到预定可使用状态日期

从 2023 年 12 月调整为 2024 年 6 月。 

四、本次部分募集资金项目延期的影响  

本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资

总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改

变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 

五、相关审议程序及意见  

（一）董事会及监事会审议情况 

公司于2024年 4月26日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二

次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。全体董事一致同意对公

司募投项目建设完成时间进行延期；监事会认为：公司本次对募投项目延期的事

项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形。 

（二）保荐机构核查意见 



经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事

会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章

程》等规范性文件的规定。公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目

实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，

不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。 

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。 

六、备查文件  

1、第五届董事会第二次会议决议； 

2、第五届监事会第二次会议决议。 

 

 

 

特此公告。 

 

 

 

 

金能科技股份有限公司董事会  

2024 年 4 月 26 日  


