

清源科技（厦门）股份有限公司

关于投资建设光伏电站进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议、2017 年 4 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资建设光伏电站项目的议案》，公司及公司控股子公司清源海西（厦门）新能源投资有限公司、全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司成立共计 7 个项目公司，并以项目公司为主体投资建设光伏电站项目共计 44 个，总装机容量 179.90MW。2017 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整绿色公司债券募集资金投资项目的议案》，由于市场环境发生变化、部分光伏电站项目的实际建设条件不满足、业主方取消建设等原因，本着公司利益最大化以及保护投资者利益等原则，公司拟对发行绿色公司债券募集资金用于的 35 个光伏电站项目进行调整，绿色公司债券的其他发行条件不变。以上公告详情请见公司于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 8 日、2017 年 4 月 25 日刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

调整后，公司拟投资的光伏电站项目减少至 37 个，总装机容量 147.9MW。现就公司拟投资的 37 个光伏电站项目的进展情况公告如下：

截至 2017 年 6 月 30 日，上述公告中拟投资的 37 个光伏电站项目中，已开工建设并完成并网发电的项目 29 个，累计并网总装机容量 77.69MW。余下的光伏电站项目尚未开工建设，后续公司将评估光伏电站的具体情况并结合公司的投资计划进行决定是否继续建设，并及时披露相关进展。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日