

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于募投项目《轨道扣件生产基地建设项目》 实施进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、项目基本情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金用于投资建设的有以下两个项目：

- (1) 轨道扣件生产基地建设项目
- (2) 研发中心建设项目

二、《轨道扣件生产基地建设项目》实施进展情况

1、2017年12月25日，经天台县行政审批局审核，颁发《浙江天台祥和实业股份有限公司轨道扣件生产基地建设项目建设工程规划许可证》（建字第332016013780号）。

2、项目建设施工招标工作已完成，公司已接受浙江天台永立市政工程有限公司对该项目的投标，2017年12月27日，公司与浙江天台永立市政工程有限公司签订《建设工程施工合同》，工程招标控制价为人民币87,140,050.00元，投标价整体下浮8.1%，中标合同价人民币80,081,706.00元。

公司后续将严格依照相关信息披露的要求，及时披露募集项目工程进展情况。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2017年12月28日