

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-054

## 特变电工股份有限公司

### 关于四级子公司相关事项的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，公司关注到有媒体报道公司四级子公司行唐县行特新能源有限公司（以下简称行唐公司）光伏发电项目相关事项，现将情况说明如下：

#### 一、事件基本情况

行唐 200MW 光伏项目由公司四级子公司行唐公司为主体投资建设，是“农光互补”项目，于 2020 年 9 月 30 日取得备案证（冀发改政务备字（2020）210 号），项目备案、环评、土地等各项手续合法合规。

2021 年 4 月，由行唐县上碑镇政府启动行唐 200MW 光伏项目土地流转工作，截至 2022 年 4 月 30 日，共计完成土地流转 1,013 亩，其中未种青苗的 470 亩，种植青苗的 543 亩。14 户村民共 40.39 亩土地未与村委会签订土地流转委托书和土地租赁合同。在行唐 200MW 光伏项目推进过程中存在群众工作不到位、合同签订程序不规范、监管工作缺失缺位、施工违法违规等问题，目前项目已停止施工。相关部门对行唐公司施工过程中存在的涉嫌破坏生产经营罪立案调查，对项目负责人依法采取刑事拘留强制措施，相关调查尚未完成。

行唐 200MW 光伏项目施工过程中因施工清表问题引发网络报道，石家庄市委、市政府有关部门组成了联合调查组进行调查，并发布了《关于石家庄市行唐县光伏发电项目施工清表问题调查处置情况的通报》。

#### 二、公司采取的措施

上述事件发生后，公司高度重视，立即召开专项会议，对该事件进行了认真反省，并深刻吸取教训，成立专项工作组依法依规妥善处理行唐 200MW 光伏项目后续事项，对施工过程中存在的问题积极整改；对相关问题进一步调查并对相关责任人予以追责处理。

#### 三、对公司的影响

行唐 200MW 光伏项目尚处于项目建设前期阶段，资金投入较少，该事件对公

公司经营情况影响较小。但该事件在社会上造成了一定负面影响，公司向村民、广大投资者和社会诚恳道歉。

#### 四、风险提示

本项目可能存在因土地面积减少，无法满足 200MW 光伏电站建设所需，导致无法按备案规模建设的风险。此外，该项目目前处于停工状态，开工时间目前尚无法确定，项目完工时间存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。有关信息请以公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日