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股票代码：600722       股票简称：金牛化工      公告编号：临 2014-006 

 

河北金牛化工股份有限公司 

募集资金存放与实际使用情况专项报告 

 

 

 

 

 

 

重要内容提示： 

 募集资金存放符合公司的相关规定。 

 公司为了保证项目质量和未来的运行效率，公司对原建工程进行了加

固，对原有设备进行了技术检验，对部分工程设计进行了优化，对自动

化控制系统进行了优化升级，致使项目进度较预计进度有所滞后。 

一、募集资金基本情况  

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可【2012】1167号）核准，本公司向控股股东冀中能源

股份有限公司非公开发行了普通股（A 股）股票 25,889.9676 万股，发行价为每

股人民币 6.18元。截至 2012年 9月 6日，本公司共募集资金 1,599,999,997.68

元，扣除发行费用 10,608,899.68 元后，募集资金净额为 1,589,391,098.00 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第

110ZA0022 号《验资报告》验证。2012 年 9 月 10 日，本次非公开发行新增股份

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。 

本次非公开发行的募集资金用于续建年产 40 万吨 PVC 项目和补充公司流动

资金。 

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

1、以前年度已使用金额 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
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截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入续建年产 40 万吨

PVC项目 152,706,645.55元，补充公司流动资金 123,046,900.00 元，尚未使用

的募集资金余额为 1,313,637,552.45 元；此外：用于暂时补充公司流动资金

730,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 994,744.67元，募集资金专户手续

费支出 1,787.09元，募集资金专户实际余额为 584,630,510.03 元。 

本公司 2012年 9月 24日召开的第六届董事会第十三次会议，第六届监事会

第七次会议以及 2012年 10月 10日召开的 2012年第三次临时股东大会审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募

集资金 730,000,000.00元用于暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6个月，

自公司股东大会批准之日起计算，到期全部归还至募集资金专用账户。公司独立

董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变

相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等

风险投资。 

2、本年度使用金额及当前余额 

2013 年度，本公司募集资金使用情况为： 

（1）以募集资金直接投入续建年产 40 万吨 PVC 项目 386,901,617.21 元，

暂时补充公司流动资金 500,000,000.00 元。 

（2）本公司 2013 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，第六届监

事会第十二次会议以及 2013年 4月 9日召开的 2013年第一次临时股东大会审议

通过《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的议案》，同意公

司将2012年度闲置募集资金730,000,000.00元暂时补充公司流动资金的期限从

6个月延长至 12个月，即在 2013 年 10月 11日前归还用于暂时补充公司流动资

金的 730,000,000.00 元。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同

意的意见。2013年 10月 10日公司已将上述 730,000,000.00 元闲置募集资金全

部归还至募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知了保荐机构

国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 

本公司 2013 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议，第六届监

事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意将 500,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，期限为自董事会

批准之日起 12个月，即在 2014 年 10月 18日前归还用于暂时补充公司流动资金
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的上述 500,000,000.00 元闲置募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对

该事项发表了同意的意见。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司

利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，能够有效地提高募集资金使

用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在损害公司股东和广大投资者利

益的情形。 

综上，截至 2013年 12月 31日，本公司募集资金累计直接投入续建年产 40

万吨 PVC 项目 539,608,262.76 元，补充公司流动资金 123,046,900.00 元，尚未

使用的金额为 926,735,935.24 元。此外：用于暂时补充公司流动资金

500,000,000.00 元，募集资金专户累计利息收入 2,921,811.65 元，募集资金专

户累计手续费支出 6,861.07元，募集资金专户实际余额为 429,650,885.82元。 

二、募集资金管理情况  

(一) 募集资金的管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权

益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《上海证券交易所

股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》

等相关法律、法规，结合公司实际情况，制订了《河北金牛化工股份有限公司募

集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2008 年

4 月 7 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经 2011 年 11 月 13

日公司第六届董事会第四次会议，2013年 6月 26日第六届董事会第二十一次会

议修订，2013年 7月 15日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过。 

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从募集资金到位起对募集资金实

行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，2012年 9月 11 日，本公司与中国

银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储

三方监管协议》，本公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账

号为 100760929866。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协

议》的规定，存放和使用募集资金。 

(二) 募集资金专户存储情况 
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截至 2013年 12月 31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 

中国银行沧州分
行营业部 

100760929866 募集资金专户 429,650,885.82 

上述存款余额中，已计入实际用于暂时补充公司流动资金 500,000,000.00

元，已计入募集资金专户利息收入 2,921,811.65 元（其中 2012 年度利息收入

994,744.67 元），已扣除手续费 6,861.07 元（其中 2012 年度手续费 1,787.09

元）。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）本年度，公司以募集资金直接投入续建年产 40 万吨 PVC 项目

386,901,617.21 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司年产 40 万元 PVC 项目累计

投入 539,608,262.76 元，项目土建施工正在收尾，主要设备全部到货，PVC 主

体工程完成 75%，烧碱工程完成 90%，化学品罐区工程完成 15%。募集资金的具

体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。  

（二）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计

划金额 50%的情况说明 

截止报告期末，公司年产 40 万吨 PVC 项目累计投入募集资金

539,608,262.76 元，未超过计划金额的 50%，主要由于公司对项目建设中的主要

工程施工和设备采购等事项通过合同约定的方式进行分期付款，资金支付主要集

中在单项工程施工完成或设备到货验收后，截止报告期末，公司已经签订合同尚

未支付的款项为 477,440,728.86 元。 

募投项目未达到预定计划的主要原因是公司为了保证项目质量和未来的运

行效率，公司对原建工程进行了加固，对原有设备进行了技术检验，对部分工程

设计进行了优化，对自动化控制系统进行了优化升级，致使项目进度较预计进度

有所滞后。预计项目将于 2014 年 6月完成施工，8月份实现全线投料试运转。 

（三）公司不存在募投项目先期投入及置换情形。  

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内，公司使用募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。 
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四、变更募投项目的资金使用情况 

截至 2013年 12月 31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。  

五、募集资金使用及披露中存在的问题  

2013 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》和《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，

及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见 

2014 年 3 月 23 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司 2013

年度募集资金存放与使用情况出具了《关于河北金牛化工股份有限公司 2013 年

度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2014）第 110ZA0832号），

鉴证报告认为，本公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相

关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。 

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结

论性意见 

2014 年 3 月 23 日，国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2013 年度募集

资金存放与使用情况出具了《关于河北金牛化工股份有限公司 2013 年度募集资

金存放与使用情况的专项核查报告》，报告认为：金牛化工 2013 年度募集资金的

管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理

的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

特此公告。 

河北金牛化工股份有限公司董事会 

                                      二○一四年三月二十五日 
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附表 1：  
  募集资金使用情况对照表 

单位：元 

募集资金总额  1,589,391,098.00 本年度投入募集资金总额 386,901,617.21 

变更用途的募集资金总额  - 
已累计投入募集资金总额 662,655,162.76 

变更用途的募集资金总额比例  - 

承诺投资 
项目 

已变更项
目,含部分
变更（如
有） 

募集资金承诺投
资总额 

调整后投资总额 
截至期末承诺投

入金额(1) 
本年度投入金

额 
截至期末累计
投入金额(2) 

截至期末累计
投入金额与承
诺投入金额的
差额(3)＝

(2)-(1) 

截至期
末投入
进度

（%）(4)
＝(2)/(1) 

项目达
到预定
可使用
状态日
期 

本年
度实
现的
效益 

是否
达到
预计
效益 

项目可
行性是
否发生
重大变
化 

续建年产 40
万吨 PVC 树
脂项目  

不适用 1,476,953,100.00  1,476,953,100.00  1,476,953,100.00  386,901,617.21 539,608,262.76  -937,344,837.24 36.54 
2014 年

8 月  
- - 否  

补充流动资金 不适用 123,046,900.00    123,046,900.00  123,046,900.00    -    123,046,900.00  - 100.00 - - -  - 

合  计  -  1,600,000,000.00 1,600,000,000.00  1,600,000,000.00 386,901,617.21 662,655,162.76 -937,344,837.24  -  -  - -  -  

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

因募投项目为续建项目，为了保证项目质量和未来的运行效率，公司对原建工程进行了加固，对
原有设备进行了技术检验，对部分工程设计进行了优化，对自动化控制系统进行了优化升级，致使项
目进度较预计进度有所滞后。预计项目将于 2014 年 6 月完成施工，8 月份实现全线投料试运转。 

项目可行性发生重大变化的情况说明  无 

募集资金投资项目先期投入及置换情况  不适用 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  

本公司 2013 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十九次会议，第六届监事会第十二次会议以及 2013

年 4 月 9 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金期限的议案》，同意公司将 2012 年度闲置募集资金 730,000,000.00 元暂时补充公司流动资金的期
限从 6 个月延长至 12个月，即在 2013年 10 月 11日前归还用于暂时补充公司流动资金的 730,000,000.00

元。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。2013 年 10 月 10 日公司已将上述
730,000,000.00 元闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户，并已将上述闲置募集资金归还情况通知
了保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 

本公司 2013 年 10 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议，第六届监事会第十五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 500,000,000.00 元闲置募集资
金补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 12 个月，即在 2014 年 10 月 18 日前归还用于暂时补充
公司流动资金的 500,000,000.00 元闲置募集资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同
意的意见。在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金是可行的，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，不存在损害公
司股东和广大投资者利益的情形。 

募集资金结余的金额及形成原因  不适用 

募集资金其他使用情况  无 

 


