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上海市天宸股份有限公司关于控股子公司 

签署《国有建设用地使用权出让合同》的进展公告 
 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
 

 

一、重大合同概述 

1、2018 年 9月 12日，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公

司”）召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司控

股子公司与上海市闵行区规划和土地管理局签署<国有建设用地使用

权出让合同>的议案》，同意公司控股子公司上海南方综合物流园区

管理有限公司（现更名为上海天宸健康管理有限公司）与上海市闵行

区规划和土地管理局（现更名为上海市闵行区规划和自然资源局）签

订《上海市国有建设用地使用权出让合同》【沪闵规土（2018）出让

合同补字第 30 号】（以下简称“出让合同”），具体内容详见公司

2018 年 9 月 14 日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临 2018-021）。 

2、2018年 10月 22日，作为受让人上海南方综合物流园区管理

有限公司与出让人上海市闵行区规划和土地管理局签订了出让合同

并按约缴付了土地出让金。 

 

二、重大合同进展情况  

1、根据经营需要，公司控股子公司上海南方综合物流园区管理



有限公司于 2019 年 3 月更名为上海天宸健康管理有限公司（以下简

称“天宸健康”），具体内容详见公司 2019年 3月 23日刊登于《上海

证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公

告编号：临 2019-002）。 

2、根据 2018年 10月 22日签订的出让合同约定，“受让人应在

本合同签订之日起一年内开工，在本合同签订之日起五年内竣工。受

让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人

同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延期期限不得超过一年。” 

由于天宸健康在签订出让合同后的一年之内未能如期开工，因此

天宸健康向相关部门提出了延建申请。 

3、经批准，近日天宸健康与上海市闵行区规划和自然资源局签

订了《上海市国有建设用地使用权出让合同》【沪闵规划资源（2019）

出让合同补字第 80号】（以下简称“补充合同”），主要调整内容如下： 

（1）受让人名称调整为上海天宸健康管理有限公司，股权结构

不变。 

（2）调整开竣工时间为“该地块新增建筑应在 2020 年 10 月 22

日开工，2024 年 10 月 22 日竣工。到期后，受让人不得再次提出延

期申请。” 

4、原出让合同的其余条款未发生变更。 

 

三、合同履行的风险提示 

1、如天宸健康未在补充合同约定的期限内完成开工建设及相关

审批手续，相应项目的建筑密度、容积率等未达到合同约定最低标准

的，土地使用权将被出让人收回或承担违约金等责任。  

2、土地开工建设还应取得政府部门工程规划、施工许可、环境



评估等审批手续，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风

险。 

 

特此公告。 

 

上海市天宸股份有限公司董事会 

2019年 11月 28日 


