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证券代码：603335             证券简称：迪生力            公告编号：2020-019  

广东迪生力汽配股份有限公司 

关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证

券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，

现将广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使

用情况专项说明如下： 

一、 募集资金基本情况 

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间 

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发

行股票的批复》（证监许可〔2017〕793 号），公司于 2017 年 6 月 9 日采用网下向投

资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通

股（A股）6,334万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 3.62元,募集

资金人民币 229,290,800.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币

200,137,660.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出

具了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001 号）。 

(二) 2019 年度募集资金使用和结余情况 

    2019年 1-12月，公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下： 

                                                         

序
号 项目名称 实际使用募集资金 

(单位：人民币元 ) 

1 研发中心建设技术改造项目 7,300.00  

2 全球营销网络建设项目 18,051,796.65   

3 年产 100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目  66,400.00 

 合计 18,125,496.65  
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 截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 76,547,137.77 元，募集资金

账户余额为 129,497,464.68 元。 

二、募集资金管理情况 

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况 

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法

规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管

理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存

放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。 

(二)募集资金的存储情况 

截止 2019年 12月 31日，募集资金的存储情况列示如下表： 

开户银行 账号 
余额 

（单位：人民币元） 

台山市农村信用合作联社营业部 80020000010785656    114,160,952.06    

中国民生银行江门支行 699919099   8,176,363.02    

中国建设银行股份有限公司台山支行 44050167080100000135  7,160,149.60    

合计  129,497,464.68   

    (三)募集资金专户存储三方监管情况 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律

法规规定，公司与本次发行保荐机构东北证券股份有限公司、开户行台山市农村信用合

作联社营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在违反三

方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。 
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三、本年度募集资金的实际使用情况 

(一) 募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2018年 4月 19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018 年 5月 22日

召开的 2017 年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的

前提下使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会

审议通过之日起不超过 12个月。 

2019年 5月 20日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000万

元已按照董事会和股东大会决议全部归还至募集资金专用账户。 

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。  

（四）募集资金使用的其他情况 

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。 

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性

意见 

容诚会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证

报告，瑞华会计师事务所认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理

办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金

投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资
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金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。 

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

性意见 

保荐机构东北证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核

查报告，保荐机构认为：迪生力自募集资金到账之日至 2019 年 12 月 31 日，募集资金

的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，迪

生力编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管

理与使用的披露与实际情况相符。 

特此公告。 

 

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 

                                        2020年 3月 12 日 
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附件 1 

2019 年度募集资金使用情况对照表 
                                                                                         单位：人民币万元 

募集资金总额 20,013.77 2019年度投入募集资金总额 1,812.55  

变更用途的募集资金总额 0 

已累计投入募集资金总额 7,654.71  变更用途的募集资金 

总额比例 
0 

承诺投资项目 

已变更

项目，

含部分

变更 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

(3)＝

(2)-(1) 

截至期

末投入

进度（%）

(4)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

研发中心建设技术改造

项目 
否 842.12 842.12 842.12 0.73 24.57 -817.55 2.92 2020-12-31 - - 否 

全球营销网络建设项目 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 1,805.18  7,623.50 -1,376.50 84.71 2020-12-31 - - 否 

年产 100 万件旋压(低

压)铝合金轮毂技术改

造项目 

否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 6.64 6.64 -10,993.36 0.06 2020-12-31 - - 否 

合计 - 20,842.12 20,842.12 20,842.12 1,812.55 7,654.71  -13,187.41 36.73 - - - - 

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目） 

1.全球营销网络建设项目 

全球营销网络建设项目稳步推进，目前大部分募集资金已经使用完毕，公司根据全球

市场实际需求进行规划，审慎把募集资金余额用于开发有潜力的地区，发挥好募集资金的

效果、效益。该项目原达到预定可使用状态日期为 2019年 12月 31日，公司在 2019年第

三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状态日期延期到 2020年 12月 31日。 

2.研发中心建设技术改造项目 

目前全球汽车产业整体下滑，新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之

发生变化，公司的研发方向需要调整以顺应外部因素的变化。该项目原达到预定可使用状

态日期为 2019年 12月 31日，公司在 2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定

可使用状态日期延期到 2020年 12月 31日。 

3.年产 100 万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目 
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目前全球汽车产业整体下滑，新能源车市场占有率逐步增加，车轮类型及结构也随之

发生变化，为了顺应技术和市场的变化，避免在市场转型期不合理投资，本着审慎和效益

最大化的原则，决定推迟该募投项目的建设安排。该项目原达到预定可使用状态日期为

2019年 12月 31日，公司在 2019年第三次临时股东大会审议将该项目达到预定可使用状

态日期延期到 2020年 12月 31日。 

项目可行性发生 

重大变化的情况说明 
不适用 

募集资金投资项目 

先期投入及置换情况 
不适用 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 

公司于 2018年 4月 19日召开的第一届董事会第二十二次会议、2018年 5月 22日召

开的 2017年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和不影响募投项目正常进行的前提下

使用人民币 5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过

之日起不超过 12个月。 

2019年 5月 20日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000万元

已按照董事会和股东大会决议全部归还至募集资金专用账户。 

对闲置募集资金进行 

现金管理，投资相关产品情况 
不适用 

用超募资金永久补充流动资金 

或归还银行贷款情况 
不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 无 

注 1：“本年度投入募集资金总额”不包括暂时补充流动资金的金额。 

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 


