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股票代码:601012       股票简称:隆基股份     公告编号:临 2020-046号 

债券代码:136264       债券简称：16隆基 01 

隆基绿能科技股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，隆基绿能科技股份有限公司(原名“西

安隆基硅材料股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)，编制了截至

2019年 12月 31日止前次募集资金使用情况的报告。 

一、前次募集资金基本情况 

(一) 2014 年度非公开发行股票 

1、2014年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会于 2015年 4月 1日签发的证监许可[2015]515

号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，隆基绿

能科技股份有限公司获准向社会非公开发行 人民币普通股不超过

476,885,645.00股。本公司已于 2015年 6月 12日实际发行股票 128,104,575.00

股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 15.30元，股款以人民币缴足，

收到股东认缴股款共计人民币 1,959,999,997.50 元，扣除发生的券商承销佣金

及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,919,971,892.97 元。上述资金

于 2015 年 6月 15日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出

具瑞华验字[2015]01730008 号验资报告。 

2、2014年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况 

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 0.00

元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 

单位：人民币元 

户名 开户银行 存储余额 账户性质 

无锡隆基硅材料有限公司 民生银行股份有限公司西安分行 0.00 活期存款 

宁夏隆基硅材料有限公司 中国农业银行股份有限公司中宁支行 0.00 活期存款 
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户名 开户银行 存储余额 账户性质 

0.00 通知存款 

总  计 0.00 
 

(二) 2015 年度非公开发行股票 

1、2015年度非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 7 月 5 日签发的证监许可

[2016]1495 号文《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批

复》，本公司获准向社会非公开发行人民币普通股不超过 239,935,588 股。本公

司已于 2016 年 9 月 1 日实际发行股票 209,859,154 股，每股面值人民币 1 元，

发行价格为每股人民币 14.20元，股款以人民币缴足，收到股东认缴股款共计人

民币 2,979,999,986.80 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净

筹得募集资金人民币 2,942,240,127.78 元。上述资金于 2016 年 9 月 2 日到位，

业经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙 )予以验证并出具瑞华验字

[2016]01730019号验资报告。 

2、2015年度非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况 

截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币 0.00

元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 

   单位：人民币元 

户名 开户银行 存储余额 账户性质 

泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 民生银行股份有限公司西安分行营业部 0.00 活期存款 

总  计 0.00  

(三) 2017 年度发行可转换公司债券 

1、2017年度发行可转换公司债券募集资金的数额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 28 日签发的证监许可

[2017]1594 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》，本公司获准向社会公开发行发行面值总额 2,800,000,000.00 元可转

换公司债券，期限 6 年。本公司已于 2017年 11 月 2日实际发行 2,800 万张可转

换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 2,800,000,000.00 元，扣

除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币

2,761,260,000.00 元。上述资金于 2017 年 11 月 8 日到位，业经瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华验字[2017]01290004号验资报告。 
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2、2017年度发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况 

截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币

157,471,672.07 元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 

   单位：人民币元 

户名 开户银行 存储余额 账户性质 

隆基绿能科技股份有限公司 民生银行股份有限公司西安分行营业部 0.00 活期存款 

保山隆基硅材料有限公司 民生银行股份有限公司西安分行营业部 157,471,672.07 活期存款 

总  计 157,471,672.07  

(四) 2018 年度配股公开发行证券 

1、2018年度配股公开发行证券募集资金的数额、资金到账时间 

根据中国证券监督管理委员会于 2019年 2月 1日签发的证监许可[2019]202

号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司配股的批复》，本公司获准向原股东

配售 837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日(股权登记日)上海证

券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隆基

股份全体股东(总股份 2,790,803,535 股)，按照每 10 股配 3 股的比例配售 A 股

股份，配股价格为 4.65 元/股，最终本次配股有效认购数量为 833,419,462 股，

募集资金总额人民币 3,875,400,498.30 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发

行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,828,017,156.35 元。上述资金于 2019

年 4 月 17 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具瑞华

验字[2019]02360004 号验资报告。 

2、2018年度配股公开发行证券募集资金在专项账户的存放情况 

截止 2019 年 12 月 31 日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币

2,491,448,705.86元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 

   单位：人民币元 

户名 开户银行 存储余额 
账户性

质 

宁夏隆基乐叶科技有限公司 交通银行股份有限公司陕西省分行 1,845,157,236.06 
活期存

款 

滁州隆基乐叶光伏科技有限

公司 
广发银行股份有限公司西安分行 646,291,469.80 

活期存

款 

总  计 2,491,448,705.86  

二、前次募集资金的实际使用情况 
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(一)2014 年度非公开发行股票 

1、2014年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况 

截至 2019年 12 月 31日止，本公司实际投入所涉及使用 2014年度非公开发

行股票募集资金项目款项共计人民币 1,789,587,236.00 元。公司 2014 年度非公

开发行股票募集资金使用情况如下： 

单位：人民币元 

项 目 金 额 

募集资金总额 1,959,999,997.50 

减：支付的发行费用 40,028,104.53 

募集资金净额 1,919,971,892.97 

减：直接投入募投项目 1,728,591,670.66 

减：临时性补充流动资金 700,000,000.00 

加：临时性补充流动资金返还 700,000,000.00 

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 31,723,346.24 

减：置换前期募集项目投入 60,995,565.34 

减：永久补充流动资金 162,108,003.21 

募集资金专户余额 0.00 

尚未使用的募集资金余额 0.00 

2014 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况参见附件 1。 

2、2014年度非公开发行股票募集资金变更情况 

(1) 2015 年 9 月 29 日，公司第三届董事会 2015 年第十三次会议审议通过

了《关于变更银川隆基 2GW 切片募集资金投资项目的议案》，并于 2015 年 10 月

16日经 2015年第四次临时股东大会决议批准，公司将银川隆基 2GW单晶硅片项

目的实施方式由新建厂房变更为使用西安隆基和无锡隆基现有厂房；同时由于切

片机选型调整，公司拟采购新型金刚线切片机以提升生产效率、提升产品品质，

将原采购 124 台切片机购置计划变更为采购 94 台新型切片机，并相应调整相关

辅助设备采购计划。 

银川隆基 2GW单晶硅片项目变更前后情况如下所示： 

变更前 变更后 

项目名称 
投资总额 

(万元) 

募集资金投

入金额 

(万元) 

项目名称 
投资总额 

(万元) 

募集资金投

入金额 

(万元) 

银川隆基年

产 2GW 单晶

硅片项目 

80,810.00 56,000.00 

西安隆基年产

1.15GW 单晶硅

片项目 

38,064.00 29,208.00 
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无锡隆基年产

850MW 单晶硅片

项目 

31,792.00 26,792.00 

(2) 2016年 10月 27日，公司第三届董事会 2016年第十四次会议审议通过

了《关于变更宁夏隆基 800MW单晶硅棒项目的议案》，并于 2016年 11月 14日经

2016 年第八次临时股东大会决议批准，公司将宁夏隆基 800MW 项目的实施方式

由新建厂房变更为租赁厂房实施；同时，由于技术升级及工艺改进，单晶炉生产

效率显著提升，变更 220台单晶炉购置计划为 192台，并相应调整相关辅助设备

采购计划。在募集资金投入金额不变的情况下，产能规模目标将由原年产 800MW

单晶硅棒提升至 1GW 单晶硅棒。 

宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目变更前后情况如下所示： 

变更前 变更后 

项目名称 
投资总额 

(万元) 

募集资金投

入金额 

(万元) 

项目名称 
投资总额 

(万元) 

募集资金投

入金额 

(万元) 

宁夏隆基

800MW单晶

硅棒项目 

55,442.00 40,000.00 

宁 夏 隆 基

1GW 单晶硅

棒项目 

43,641.00 40,000.00 

3、2014年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额

的差异说明参见附件 1。 

4、2014年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况 

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待

公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前，公司为保

障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 60,836,872.81元和 158,692.53

元分别投入银川隆基年产 1.2GW单晶硅棒项目和银川隆基年产 2GW切片项目。 

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 7 月 1 日出具了瑞华核字

[2015]01730038 号《关于西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情

况进行了专项审核。 

2015 年 7 月 14 日，隆基股份第三届董事会 2015 年第九次会议审议通过了

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用募集

资金人民币 60,995,565.34 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 
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截至 2019年 12 月 31日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。 

5、2014年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况 

 (1)闲置募集资金的使用情况说明： 

① 2015年 7月 14日，公司第三届董事会 2015年第九次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，用部分闲置募集资金

300,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12个月，该笔资金将于

2016 年 7 月 14 日到期。截至 2016 年 7 月 5 日，公司已将该笔资金全部归还至

募集资金专用账户。 

② 2015年 9月 14日，公司第三届董事会 2015年第十二次会议审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》用部分闲置募集资金

260,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12个月，该笔资金将于

2016 年 9 月 14 日到期。截至 2016 年 9 月 9 日，上述资金已归还至公司募集资

金专用账户。 

③ 2016年 7月 11日，公司第三届董事会 2016年第八次会议审议通过了《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置募集资金 

140,000,000.00 元暂时用于补充流动资金，主要用于日常生产经营，使用期限

自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，该笔资金将于 2017年 7月 10日

到期。截至 2017年 7月 10日，上述资金已归还至公司募集资金专用账户 

④ 2015年 7月 3日召开第三届董事会 2015 年第八次会议，审议通过了《关

于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资

计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 1,300,000,000.00 元的暂时

闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，投资于安

全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关

事项。该项资金额度可滚动使用。 

⑤2016 年 7月 11 日召开第三届董事会 2016 年第八次会议，审议通过了《关

于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资

计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 400,000,000.00 元的暂时闲

置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，投资于安全

性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事
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项，该项资金额度可滚动使用。 

⑥2017 年 7月 11 日召开第三届董事会 2017 年第九次会议，审议通过了《关

于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金

投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 220,000,000.00 元的暂

时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起六个月内有效，投资

于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理

相关事项。 

截至 2017 年 12 月 20 日，公司所购买的现金管理产品本金及收益均全部按

期收回。 

(2) 2014 年度非公开发行股票募集资金项目结余资金永久补充流动资金的

情况说明： 

① 2016年 8月 18日，公司第三届董事会 2016年第十次会议审议通过了《关

于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并

于 2016 年 9月 5日经公司 2016年第六次临时股东大会审议通过，决定将西安隆

基年产 1.15GW切片项目产生节余资金 6,685.14 万元、无锡隆基年产 850MW 切片

项目节余资金 1,061.83 万元及“银川隆基年产 2GW 切片项目”变更前未划转至

“西安隆基年产 1.15GW 切片项目”和“无锡隆基年产 850MW 切片项目”募集资

金专户累计利息 372.26 万元永久补充流动资金，与实际补充流动资金 8,122.20

万元差额 2.97万元为账户产生的利息。 

② 宁夏隆基年产 1GW单晶硅棒项目于 2018 年 2月建设完毕后，募集资金账

户形成项目结余资金 6,978.52万元及结余累计利息净收入 1,110.08万元，鉴于

2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目均已完成并结项，上述结余资金低

于 2014 年度非公开发行股票募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，公司已将上述结余资金永久

补充流动资金。 

 (3) 2014年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况： 

截至 2019年 12 月 31日，公司 2014年度非公开发行股票尚未使用完毕的募

集资金余额为 0.00元，募集资金已使用完毕。 

6、2014年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况 
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2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附

件 2。 

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

公司 2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在累计实现的效益低

于承诺的累计效益 20%(含 20%)以上的情况。 

7、以资产认购股份的情况 

本公司不存在用资产认购股份的情况。 

(二) 2015 年度非公开发行股票 

1、2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照情况 

截至 2019年 12 月 31日止，本公司实际投入所涉及使用 2015年度非公开发

行股票募集资金项目款项共计人民币 2,943,684,061.89 元，公司 2015 年度非公

开发行股票募集资金使用情况如下： 

单位：人民币元 

项 目 金 额 

募集资金总额 2,979,999,986.80 

减：支付的发行费用 37,759,859.02 

募集资金净额 2,942,240,127.78 

减：直接投入募投项目 2,012,059,529.18 

减：临时性补充流动资金 300,000,000.00 

加：临时性补充流动资金返还 300,000,000.00 

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 27,271,257.06 

减：置换前期募集项目投入 931,624,532.71 

减：永久性补充流动资金 25,827,322.95 

募集资金专户余额 0.00 

尚未使用的募集资金余额 0.00 

2015 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 3。 

2、2015年度非公开发行股票募集资金变更情况 

不适用 

3、2015年度非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额

的差异说明参见附件 3。 

4、2015年度非公开发行股票已对外转让或置换的募集资金投资项目情况 

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待

公司募集资金到位后予以置换。在非公开发行股票募集资金到位以前，公司为保
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障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 780,936,788.85 元和

150,687,743.86元分别投入泰州乐叶年产 2GW高效单晶 PERC电池项目和泰州乐

叶年产 2GW高效单晶光伏组件项目。 

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 10 月 27 日出具了瑞华核字

[2016]01730043 号《关于西安隆基硅材料股份有限公司以自筹资金预先投入募

集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情

况进行了专项审核。 

2016 年 10月 27 日，隆基股份第三届董事会 2016年第十四次董事会审议通

过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用

募集资金人民币 931,624,532.71 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资

金。 

截至 2019年 12 月 31日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。 

5、2015年度非公开发行股票募集资金临时闲置及未使用完毕情况 

（1）闲置募集资金的使用情况说明： 

① 2017年 3月 31日，公司第三届董事会 2017年第四次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资

金 500,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。截至 2018

年 3月 29日，公司实际暂时补充流动资金借款人民币 300,000,000.00 元已全部

归还至募集资金专户。 

② 2016年 9月 13日召开第三届董事会 2016年第十二次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集

资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 2,400,000,000.00

元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年之内有效，

投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理

办理相关事项，该项资金额度可滚动使用。 

③ 2017年 9月 11日召开第三届董事会 2017年第十三次会议，审议通过了

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集

资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 100,000,000.00 元

的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起九个月内有效。投
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资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办

理相关事项，该项资金额度可滚动使用。 

截至 2018年 3月 26日，公司所购买的现金管理产品本金及收益均全部按期

收回。 

(2) 2015 年度非公开发行股票募集资金项目结余资金永久补充流动资金的

情况说明： 

① 2017年 12月 4日，公司第三届董事会 2017年第十九次会议审议通过了

《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，

并于 2018 年 2月 6日经公司 2018年第一次临时股东大会审议批准，决定将泰州

乐叶年产 2GW高效单晶光伏组件项目结项后，募集资金存放期间产生的累计利息

净收入 563.89 万元永久补充流动资金，与实际补充流动资金 570.32 万元差额

6.43万元为账户产生的利息。 

② 泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于 2018 年 3 月建设完毕后，

募集资金账户结余累计利息净收入 2,012.41 万元，鉴于 2015年度非公开发行股

票募集资金投资项目均已完成并结项，上述结余资金低于 2015 年度非公开发行

股票募集资金净额的 5%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

(2013年修订)》等相关规定，公司已将上述结余资金永久补充流动资金。 

(3) 2015年度非公开发行股票未使用完毕募集资金的情况： 

截至 2019年 12 月 31日，公司 2015年度非公开发行股票尚未使用完毕的募

集资金余额为 0.00元，募集资金已使用完毕。 

6、2015年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附

件 4。 

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

公司 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目不存在累计实现的效益低

于承诺的累计效益 20%(含 20%)以上的情况。 

7、以资产认购股份的情况 

本公司不存在用资产认购股份的情况。 

(三) 2017 年度发行可转换公司债券 
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1、2017年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照情况 

截至 2019年 12 月 31日止，本公司实际投入所涉及使用 2017年度发行可转

换公司债券募集资金项目款项共计人民币 2,637,847,986.95 元。公司 2017年度

公开发行可转债募集资金使用情况如下： 

单位：人民币元 

项 目 金 额 

募集资金总额 2,800,000,000.00 

减：支付的发行费用 38,740,000.00 

募集资金净额 2,761,260,000.00 

减：直接投入募投项目 1,523,772,032.10 

减：临时性补充流动资金 400,000,000.00 

加：临时性补充流动资金返还 400,000,000.00 

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 34,059,659.02 

减：置换前期募集项目投入 1,114,075,954.85 

募集资金专户余额 157,471,672.07 

尚未使用的募集资金余额 157,471,672.07 

2017 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 5。 

2、2017年度发行可转换公司债券募集资金变更情况 

不适用。 

3、2017年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投资

总额的差异说明参见附件 5。 

4、2017年度发行可转换公司债券已对外转让或置换的募集资金投资项目情

况 

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待

公司募集资金到位后予以置换。在 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金

到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金

175,791,495.99元和 938,284,458.86元分别投入保山隆基年产 5GW单晶硅棒项

目、银川隆基年产 5GW 单晶硅棒和 5GW单晶硅片项目。 

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 17 日出具了瑞华核字

[2017]01290002 号《隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行

了专项审核。 
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2017 年 11月 24 日，隆基股份第三届董事会 2017年第十八次董事会审议通

过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》同意公司使用

募集资金人民币 1,114,075,954.85 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹

资金。 

截至 2019年 12 月 31日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。 

5、2017年度发行可转换公司债券募集资金临时闲置及未使用完毕情况 

（1）闲置募集资金的使用情况说明： 

2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟用部分闲置募集资

金 400,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用时间不超过 12 个月。截至 2019

年 6月 27日，上述 400,000,000.00元用于临时补充流动资金的募集资金借款已

提前归还至公司募集资金专用账户。 

(2) 2017年度发行可转换公司债券募集资金未使用完毕募集资金的情况： 

截至 2019年 12 月 31日，公司 2017年度发行可转换公司债券尚未使用完毕

的募集资金余额为 157,471,672.07 元，占募集资金总额的 5.62%。上述募集资

金未使用完毕的主要原因是，保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目虽已建设完毕，但

根据合同规定，存在部分设备尾款和质保金尚未支付。尚未使用完毕的募集资金

将按照合同约定，继续用于上述项目设备尾款和质保金的支付。 

6、2017年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

2017 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，

见附件 6。 

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

公司 2017 年度发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在累计实现的效

益低于承诺的累计效益 20%(含 20%)以上的情况。 

7、以资产认购股份的情况 

本公司不存在用资产认购股份的情况。 

(四) 2018 年度配股公开发行证券 

1、2018年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照情况 

截至 2019年 12 月 31日止，本公司实际投入所涉及使用 2018年度配股公开
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发行证券募集资金项目款项共计人民币 1,370,084,264.36 元。公司 2018年度配

股募集资金使用情况如下： 

单位：人民币元 

项 目 金 额 

募集资金总额   3,875,400,498.30  

减：支付的发行费用   47,383,341.95  

募集资金净额   3,828,017,156.35  

减：直接投入募投项目 820,751,978.35  

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 33,515,202.87  

减：置换前期募集项目投入 549,331,675.01   

募集资金专户余额  2,491,448,705.86  

尚未使用的募集资金余额  2,491,448,705.86  

2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 7。 

2、2018年度配股公开发行证券募集资金变更情况 

不适用 

3、 2018 年度发行可转换公司债券募集资金项目的实际投资总额与承诺投

资总额的差异说明参见附件 7。 

4、2018年度配股公开发行证券已对外转让或置换的募集资金投资项目情况 

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入该募投项目建设的资金，待

公司募集资金到位后予以置换。在 2019 年度配股募集资金到位以前，公司为保

障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 146,135,805.88 元和

403,195,869.13 元分别投入宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目和滁州乐叶年

产 5GW高效单晶组件项目。 

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 3 日出具了瑞华核字

[2019]02360029 号《关于隆基绿能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集

资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况

进行了专项审核。 

2019 年 6月 4日，公司第四届董事会 2019 年第八次会议审议通过了《关于

以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金

549,331,675.01元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 

截至 2019年 12 月 31日，本公司不存在对外转让的募集资金投资项目。 
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5、2018年度配股公开发行证券募集资金临时闲置及未使用完毕情况 

（1）闲置募集资金的使用情况说明： 

不适用。 

(2) 2018年度配股公开发行证券募集资金未使用完毕募集资金的情况： 

截至 2019年 12 月 31日，公司 2018年度配股公开发行证券尚未使用完毕的

募集资金余额为 2,491,448,705.86 元，占募集资金总额的 64.29%。上述募集资

金未使用完毕的主要原因是，宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目、滁州乐叶年

产 5GW高效单晶组件项目尚未实施完毕，仍在建设期，剩余募集资金将按照计划

继续用于上述募投项目建设。 

6、2018年度配股公开发行证券募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

2018 年度配股公开发行证券债券募集资金投资项目实现效益情况对照情况，

见附件 8。 

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 

宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目正在建设期，截至 2019 年 12 月 31 日

止，该项目尚未全部达到预定可使用状态，该部分效益为项目建设期间产生的效

益。 

滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目正在建设期，截至 2019 年 12 月 31 日

止，该项目尚未全部达到预定可使用状态，该部分效益为项目建设期间产生的效

益。 

7、以资产认购股份的情况 

本公司不存在用资产认购股份的情况。 

三、其他差异说明 

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年至 2019 年 12 月

31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项

对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 

四、结论 

董事会认为，本公司分别按《2014 年非公开发行 A 股股票预案》、《2015 年

非公开发行 A 股股票预案》、《2017 年公开发行可转换公司债券募集说明书》以

及《2018 年配股说明书》披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对
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非公开发行股票、公开发行可转换公司债券以及配股募集资金的投向和进展情况

均如实履行了披露义务。 

特此公告。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 隆基绿能科技股份有限公司董事会 

二零二零年四月二十三日  
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附件 1 

 

2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

 
截至 2019 年 12 月 31 日止本公司 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下： 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额： 191,997.19 已累计使用募集资金总额：                                       178,958.72                                                                  

            各年度使用募集资金总额：     

变更用途的募集资金总额：  -         2015 年：   75,960.09  

变更用途的募集资金总额比例： -         2016 年：   68,296.33  

          2017 年：   21,397.30  

                    2018 年：     6,468.36  

              2019 年：   6,836.64 

投资项目 募集资金投资总额 截至 2019年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可

使用状态日期(或

截止日项目完工

程度) 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资

金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资金额 募集前承诺投

资金额 

募集后承诺投资

金额 

实际投资金额 实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

1 
宁夏隆基年产 800MW单

晶硅棒项目 

宁夏隆基年产 1GW 单

晶硅棒项目 
40,000.00 40,000.00 33,021.49(注 1) 40,000.00 40,000.00 33,021.49 

-6,978.51 (注

1) 
2018 年 02 月 

2 
银川隆基年产 1.2GW 

单晶硅棒项目 

银川隆基年产 1.2GW 

单晶硅棒项目 
60,000.00 60,000.00 60,787.43(注 2) 60,000.00 60,000.00 60,787.43 787.43(注 2) 2016 年 06 月 

3 
银川隆基年产 2GW切片

项目 

西安隆基年产 1.15GW

单晶硅片项目 56,000.00 

 

29,208.00 22,982.06(注 3) 
56,000.00 

 

29,208.00 22,982.06 -6,225.94(注3) 2016 年 04 月 

4 
无锡隆基年产 850MW 

单晶硅片项目 
26,792.00 26,101.76(注 4) 26,792.00 26,140.32 -651.68 (注 4) 2016 年 06 月 

5 永久补充流动资金 永久补充流动资金 40,000.00(注 5) 35,997.19(注 5) 35,997.19(注 5) 40,000.00(注 5) 35,997.19(注 5) 
36,027.43(注

5) 
30.24(注 5) 不适用 

 合计 196,000.00 191,997.19 179,012.72 196,000.00 191,997.19 178,958.72 -13,038.46  

 
注 1：宁夏隆基年产 1GW 单晶硅棒项目于 2018 年 2 月建设完毕，由于在项目实施过程中设备采购价格下降以及为加快项目进度以自有资金进行了部分铺底流动资金投入，节约了设

备采购、预备费以及铺底流动资金投入，从而导致该项目实际投资总额下降至 33,021.49万。截止2019年12月31日，募集资金累计实际投入金额与募集后承诺金额的差异为 6,978.51

万元，系该项目结余金额。公司已将上述结余资金用于永久补充流动资金。 
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注 2：银川隆基年产 1.2GW单晶硅棒项目于 2016 年 6月建设完毕，由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息净收入 787.43

万元以及自有资金进行支付。 

 

注 3：西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目于 2016 年 4 月建设完毕，由于在项目实施过程中设备采购价格下降以及为加快项目实施进度公司以部分自有资金进行了投入，节约了设

备采购支出，从而导致该项目实际投资总额下降至 22,982.06 万元，形成了 6,225.94 万元项目节余。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额与募集后承诺金额的差异

6,225.94 万元系该项目节余金额，经公司第三届董事会 2016年第十次会议和公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司已将上述节余资金永久补充流动资金。 

 

注 4：无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目于 2016 年 6 月建设完毕，由于在项目实施过程中设备采购价格下降导致实际投资总额下降至 26,101.76 万元，形成了 690.24 万元项目节

余。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入金额与募集后承诺金额的差异 651.68 万元，系由该项目节余金额 690.24 万元减去募集资金账户利息净收入支付设备尾款、质保

金 38.56 万元形成。经公司第三届董事会 2016 年第十次会议和公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过，公司已将上述节余资金永久补充流动资金。 

 

注 5：公司非公开发行募集资金总额 196,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 191,997.19 万元，差额部分调整永久补充流动资金金额。永久补充流动资金实际投资

金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。 
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附件 2 

 
2014 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况表 

 
截至 2019 年 12 月 31 日止使用 2014 年度非公开发行股票投资项目实现效益情况如下： 
 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截至 2019 年 12 月 31

日止投资项目累计产

能利用率(注 1) 

承诺效益 

最近三年实际效益 截至 2019年 12

月 31 日止累计

实现效益 

是否达到预

计效益 
序

号 
项目名称 2017 2018 2019 

1 
宁夏隆基年产 1GW单晶

硅棒项目 
99.40% 10,657.00 不适用 11,854.19 20,452.09 32,306.28 是 

2 
银川隆基年产 1.2GW单

晶硅棒项目 
88.39% 13,860.00 36,975.50 11,960.12 24,089.40 100,243.33 是 

3 
西安隆基年产 1.15GW

单晶硅片项目 
94.16% 16,142.00 24,520.33 4,122.06 16,173.36 64,553.68 是 

4 
无锡隆基年产 850MW单

晶硅片项目 
91.53% 11,976.00 16,384.96 2,970.02 13,271.20 44,972.34 是 

 

注 1：投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 2019 年 12 月 31 日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，下同。 
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附件 3 

 

2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 

 

截至 2019 年 12 月 31 日止本公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下： 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额： 294,224.01  已累计使用募集资金总额：                               294,368.41                                                    

            各年度使用募集资金总额：   

变更用途的募集资金总额：  -         2016 年：   192,830.40  

变更用途的募集资金总额比例： -         2017 年：   78,281.65  

          2018 年：   22,441.24  

              2019 年：   815.12 

投资项目 募集资金投资总额 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定

可使用状态日

期(或截止日项

目完工程度) 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺

投资金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资 

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺投资

金额 

实际投资 

金额 

实际投资金额

与募集后承诺

投资金额的差

额 

1 
泰州乐叶年产 2GW 高效

单晶 PERC 电池项目 

泰州乐叶年产 2GW 高

效单晶 PERC 电池项目 
190,000.00 190,000.00 190,019.62 190,000.00 190,000.00 190,019.62 19.62(注 1) 2018 年 03 月 

2 
泰州乐叶年产 2GW 高效

单晶光伏组件项目 

泰州乐叶年产 2GW 高

效单晶光伏组件项目 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 - 2017 年 09 月 

3 永久补充流动资金 永久补充流动资金 58,000.00 54,224.01(注 2) 54,224.01 58,000.00 54,224.01(注 2) 54,348.79 124.78(注 2) 不适用 

 合计 298,000.00 294,224.01 294,243.63 298,000.00 294,224.01 294,368.41 144.40  

 

注 1：泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目于 2018 年 3 月建设完毕。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生

的累计利息净收入 19.62 万元以及自有资金进行支付。 

 

注 2：公司非公开发行募集资金总额 298,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 294,224.01 万元，差额部分调整永久补充流动资金金额；永久补充流

动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金利息净收入。 
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附件 4 

 

2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

截至 2019年 12月 31日止使用 2015 年度非公开发行股票投资项目实现效益情况如下： 
 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截至 2019 年 12 月 31

日止投资项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 截至 2019年 12

月 31 日止累计

实现效益 

是否达到预

计效益 序号 项目名称 2017 2018 2019 年 

1 
泰州乐叶年产 2GW高效

单晶 PERC 电池项目 
90.56% 47,105.00 29,198.31 27,060.46 16,683.37  72,942.14  否(注 1) 

2 
泰州乐叶年产 2GW高效

单晶光伏组件项目 
94.12% 20,071.00 15,919.81 15,081.27 13,230.35  44,231.43 否(注 1) 

 
注1：泰州乐叶年产2GW高效单晶PERC电池项目和2GW单晶组件项目分别累计实现效益 72,942.14万元和44,231.43万元，分别达到承诺效益的84.46%和94.45%，

效益未达预期的主要原因是受价格下降所致，特别是 2018 年“531 新政”以来电池片和组件价格累计下降幅度较大，虽然公司募投项目产销情况良好，实际产、

销量均超过可研报告预测数量，非硅成本也大幅降低，且上游原材料价格也相应下调，但由于该募投项目主要产品电池和组件市场平均售价已由可研报告编制

时点的 2.4 元/瓦（含税）和 4 元/瓦（含税）大幅下降至 2019 年的 1.09 元/瓦（含税）和 2.04 元/瓦（含税）左右，极大压缩了电池片和组件每瓦的盈利水平，

从而导致上述募投项目实际效益未达预期。 
 

 



 

21 

 

附件 5 

 

2017 年度公开发行可转债募集资金使用情况对照表 
 

截至 2019 年 12 月 31 日止本公司 2017 年度发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额： 276,126.00  已累计使用募集资金总额：                              263,784.80                                                                       

            各年度使用募集资金总额：   

变更用途的募集资金总额：  -         2017 年：   123,965.28  

变更用途的募集资金总额比例： -         2018 年：   97,683.98   

          2019 年：   42,135.54   

投资项目 募集资金投资总额 截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定

可使用状态日

期(或截止日项

目完工程度) 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺

投资金额 

募集后承诺投资

金额 

实际投资金额 募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资金额 实际投资金额与募

集后承诺投资金额

的差额 

1 
保山隆基年产 5GW单

晶硅棒项目 

保山隆基年产 5GW

单晶硅棒项目 
150,000.00 146,126.00(注 1) 146,126.00(注 1) 150,000.00 146,126.00 133,411.61 -12,714.39 (注 2) 2018 年 12 月 

2 
银川隆基年产 5GW单

晶硅棒、5GW 单晶硅

片项目 

银川隆基年产 5GW

单晶硅棒、5GW 单晶

硅片项目 

130,000.00 130,000.00 130,373.19 130,000.00 130,000.00 130,373.19 373.19(注 3)  2018 年 09 月 

合计 280,000.00 276,126.00 276,499.19 280,000.00 276,126.00 263,784.80                             -12,341.20  
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注 1：公司本次公开发行可转债募集资金总额 280,000.00 万元，扣减相关发行费用后，募集资金净额 276,126.00 万元，差额部分调整保山隆基年产 5GW 单晶硅

棒项目投资金额。 

 

注 2：保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目已于 2018 年 12 月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要是由于部分工程和设备尾款以及

质保金尚未结算所致。 

 

注 3：银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目于 2018 年 9 月建设完毕。由于在项目实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金

账户产生的累计利息净收入 373.19 万元以及自有资金进行支付。 
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附件 6 

 

2017 年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

截至 2019 年 12 月 31 日止使用 2017 年度公开发行可转换公司债券项目投资实现效益情况如下： 
 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截至 2019 年 12 月 31 日

止投资项目累计产能利

用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 截至 2019年 12

月 31 日止累计

实现效益 

是否达到预

计效益 
序

号 
项目名称 2016 2017 2018 2019 年 

1 
保山隆基年产 5GW单晶

硅棒项目 
95.85% 45,008.00 不适用 不适用 21,142.45(注 2) 66,952.16 88,094.61 是 

2 

银川隆基年产 5GW单晶

硅棒、5GW 单晶硅片项

目 

98.81%/96.34% (注 1) 84,823.00 不适用 不适用 69,292.34(注 2) 121,416.21 190,708.55  是 

 
 

注 1：截至 2019 年 12 月 31 日止银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目中年产 5GW 单晶硅棒项目的累计产能利用率为 98.81%，年产 5GW 单晶硅片项目的

累计产能利用率为 96.34%。 

 

注 2：保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目和银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片项目分别于 2018 年 12 月和 2018 年 9 月达到预定可使用状态，2018 年度产生

的效益中包含了在达到预定可使用状态之前建设期内产生的效益。 
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附件 7 

 

2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况对照表 

 

截至 2019 年 12 月 31 日止本公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用情况如下： 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额：                                382,801.72 已累计使用募集资金总额：                                       137,008.37 

            各年度使用募集资金总额：   

变更用途的募集资金总额：  -          2019 年：   137,008.37 

变更用途的募集资金总额比例： -     

投资项目 募集资金投资总额 截至 2019年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可

使用状态日期(或

截止日项目完工

程度) 

序

号 

承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投

资金额 

募集后承诺投资

金额 

实际投资金额 募集前承诺投

资金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资金额 实际投资金额与募

集后承诺投资金额

的差额 

1 
宁夏乐叶年产 5GW高效

单晶电池项目 

宁夏乐叶年产 5GW高效

单晶电池项目 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 71,058.22 

-182,941.78 (注

1) 27.98% 

2 
滁州乐叶年产 5GW高效

单晶组件项目 

滁州乐叶年产 5GW高效

单晶组件项目 106,000.00 106,000.00 106,000.00 106,000.00 106,000.00 42,861.48 -63,138.52(注 1) 40.44% 

3 永久补充流动资金 永久补充流动资金 30,000.00 22,801.72 22,801.72 30,000.00 22,801.72 23,088.66 286.94 不适用 

 合计 390,000.00 382,801.72 382,801.72 390,000.00 382,801.72 137,008.37 -245,793.36  

 

注 1： 宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目、滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目尚在建设期，差异金额为尚未使用的募集资金。 
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附件 8 

 

2018 年度配股公开发行证券项目投资实现效益对照表 

 

截至 2019 年 12 月 31 日止使用 2018 年度配股公开发行证券项目投资实现效益情况如下： 
 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截至 2019 年 12 月 31

日止投资项目累计产

能利用率 

承诺效益 

最近三年实际效益 截至 2019 年 12

月 31 日止累计

实现效益 

是否达到预

计效益 
序

号 
项目名称 2016 2017 2018 2019 

1 
宁夏乐叶年产 5GW高效单

晶电池项目 
不适用 39,676.00 不适用 不适用 不适用 3,496.26 不适用(注 1) 不适用 

2 
滁州乐叶年产 5GW高效单

晶组件项目 
不适用 21,137.00 不适用 不适用 不适用 2,523.61 不适用(注 1) 不适用 

 
注释 1：宁夏乐叶年产 5GW 高效单晶电池项目、滁州乐叶年产 5GW 高效单晶组件项目尚在建设期，两项目本年效益为项目建设期间产生的效益，故不适用是否达到预计效益。 
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