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中信证券股份有限公司关于 

菲林格尔家居科技股份有限公司 

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 

 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为菲林格

尔家居科技股份有限公司（以下简称“菲林格尔”或“公司”）首次公开发行的持

续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所

上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等

有关规定，对菲林格尔 2019 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，

核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券交易所《关于上

海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168

号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，

每股发行价格为 17.56元，募集资金总额为 38,052.52万元，扣除发行费用 3,707.34

万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）

于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报

告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。 

（二）募集资金使用及结余情况 

本年度募集资金使用情况及当前结余情况如下： 

项目 募集资金发生金额（元） 

截止2018年12月31日募集资金余额 172,659,471.31 

加：存款利息收入  3,509,318.19 

银行理财产品投资收益  3,617,780.25 
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收回前期暂时补充流动资金  87,334,093.71 

减：募集资金使用  11,287,812.73 

暂时补充流动资金  50,000,000.00 

手续费  -20.50 

截止2019年12月31日募集资金余额  205,832,871.23 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 111,121,252.18 元，募

集资金专项账户余额为 205,832,871.23 元。 

二、募集资金的管理情况 

（一）募集资金管理制度情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《上海菲

林格尔木业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制

度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。 

（二）募集资金三方监管协议情况 

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券

于 2017 年 6 月 1 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华瑞

银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资

金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与

《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各

方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。 

（三）募集资金专户存储情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的开立与存储情况如下： 

单位：元 

序

号 
开户银行 账号 募集资金账户余额 备注 

1 上海浦东发展银行股份有限公 98740158000002317 103,573,327.53 注 1 



3 

司奉贤支行 

2 上海华瑞银行股份有限公司 800003498889 102,259,543.70  

3 
交通银行股份有限公司上海市

西支行 
310066085018800023977 -  

合计 205,832,871.23  

注 1：期末余额包含购买对公 7 天通知存款和浦发银行利多多 10,300.00 万元 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资

金使用情况对照表》。 

（二）募集资金先期投入及置换情况 

2019 年度，公司不存在使用募集资金置换先期投入资金的情况。 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2019年 8月 28日第四届董事会第十二次会议和四届监事会第十一次会议审

议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公

司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司

董事会审议通过之日起计算。截止 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金

补充流动资金的余额为 50,000,000.00 元。 

（四）对闲置募集资金进行现金管理 

2019年 8月 28日了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会

议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意

公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不

超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权

期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
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银行贷款情况。 

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的

情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包

括收购资产等）的情况。 

（七）节余募集资金使用情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。 

（八）募集资金使用的其他情况 

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次

会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年 4 月 16

日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海

菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板

生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包

括三层实木复合地板及多层实木复合地板），项目的投资规模不变，仍为 1.5

亿元。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募

集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与

管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完

整，不存在募集资金管理违规的情形。 

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的

专项核查报告的结论性意见 
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保荐机构认为，公司 2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行

管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资

金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情形，不存在违规使用募集资金的情形。 

（以下无正文） 
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附件一：募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表 
单位：元 

募集资金总额 343,451,812.72 本年度投入募集资金总额 11,287,812.73 

变更用途的募集资金总额 166,000,000.00 
已累计投入募集资金总额 111,121,252.18 

变更用途的募集资金总额比例 48.33% 

承诺投资项目 

已变

更项

目，含

部分

变更

（如

有） 

募集资金承诺投

资总额 

调

整

后

投

资

总

额 

截至

期末

承诺

投入

金额
(1) 

本年度投入金额 
截至期末累计投

入金额(2) 

截至期

末累计

投入金

额与承

诺投入

金额的

差额(3)

＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年

度实

现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

上海菲林格尔

木业股份有限

公司改扩建项

目 

 150,000,000.00 - - 8,973,384.73 9,255,884.73 - 6.17 2020 年 12 月 - 不适用 是 

补充流动资金  16,000,000.00    16,000,000.00  100.00   不适用 否 

企业信息化建

设项目 
 97,451,812.72 - - 2,314,428.00 5,865,367.45 - 

6.02 
2020 年 12 月 - 不适用 否 

补充流动资金

及偿还银行贷

款 

 80,000,000.00 - -  80,000,000.00 - 

100.00 

- - 不适用 不适用 

合计  343,451,812.72 - - 11,287,812.73 111,121,252.18 - - - - — — 

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

1、上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目：前期公司根据市场变化情况，为适应行业发展、消费

结构升级，满足客户对产品的需求，经公司董事会和股东大会审批通过，对该项目进项了两次调整，

由于调整方案较为复杂，所涉及的沟通、协调及论证等事项耗时较长。加之该项目整体工程量较大，

项目整体定位规划、建造需要花费较多时间。其次，根据临港新片区产业政策，结合公司实际情况，

我们对改扩建项目进行了优化和升级，在自动化程度和技术装备上进行了更长远的安排，在后续新设

备的选型上也提出更高的技术要求。 
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2、企业信息化建设项目：由于该项目前期准备需大量的市场调研，组织招标基础数据的收集、整理、

论证等工作复杂而繁琐；且部分信息化项目设施需与上述改扩建项目配套实施，目前相关软件及硬件

设备暂时无法配置，致使信息化项目同步延迟。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

为了顺应国家产业政策和消费者的需求，进一步实施企业的发展战略，为应对竞争激烈的市场环境和

完善公司自身产品品类、优化产品结构，公司有必要发展三层实木复合地板及多层实木复合地板产品，

以便从功能性、实用性、美观性、艺术性等多角度地为消费者提供更大的选择空间，满足消费者日益

变化与多样化的需求，更大程度地提升企业的知名度和竞争力。公司决定将“上海菲林格尔木业股份

有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔

木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项核查意见“三、（二）募集资金先期投入及置换情况” 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项核查意见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理” 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 不适用 
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附件二： 

变更募集资金投资项目情况表 

单位：元 

变更后的

项目 

对应的

原项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额 

截至期末计

划累计投资

金额(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投入

金额(2) 

投资进度

（%）
(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

上海菲林

格尔木业

股份有限

公司改扩

建项目 

三层实

木复合

地板建

设项目 

150,000,000.00 - 8,973,384.73 9,255,884.73 6.17 2020 年 12 月 注 注 否 

补充流动

资金 

三层实

木复合

地板建

设项目 

16,000,000.00 - - 16,000,000.00 100.00 - - - 否 

合计 - 166,000,000.00 - 8,973,384.73 25,255,884.73 - - - - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募

投项目） 
详见专项核查意见“四、变更募投项目的资金使用情况” 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 

上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目：前期公司根据市场变化情况，为适应行业发展、消费

结构升级，满足客户对产品的需求，经公司董事会和股东大会审批通过，对该项目进项了两次调整，

由于调整方案较为复杂，所涉及的沟通、协调及论证等事项耗时较长。加之该项目整体工程量较大，

项目整体定位规划、建造需要花费较多时间。其次，根据临港新片区产业政策，结合公司实际情况，

我们对改扩建项目进行了优化和升级，在自动化程度和技术装备上进行了更长远的安排，在后续新

设备的选型上也提出更高的技术要求。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 

注：根据项目建设进度：开工时间为 2018 年 12 月 20 日，拟竣工时间为 2020 年 12 月。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目尚处于前期工程建设中。



 

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页） 
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