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金牌厨柜家居科技股份有限公司 

关于首发研发中心、信息化建设项目结项 

并完成募集资金专户注销的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况  

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首

次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585 号）批准，金牌厨柜家居科技

股份有限公司（原名称为“厦门金牌厨柜股份有限公司”，以下简称“公司

“）首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价 27.85 元，募集资

金总额为 47,345.00 万元，扣除各项发行费用 4,810.27 万元后的实际募集资

金净额为 42,534.73 万元。上述资金于 2017 年 5 月 8 日全部到位，已经福建

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字

F-002 号《验资报告》。 

二、募集资金管理情况 



 

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会

《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法

律、行政法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司江苏金牌厨柜有限

公司（以下简称“江苏金牌”）协同保荐机构兴业证券股份有限公司分别

与中国银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国银行厦门同安支

行”）、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“兴业银行厦门

同安支行”）、厦门银行股份有限公司同安支行（以下简称“厦门银行同

安支行”）、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国

工商银行厦门同安支行”）签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管

协议》。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三

方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问

题。 

募集资金专户存储情况如下：  

 

项目名称 开户银行 账号 

三期项目工程（含厂房及配套设施） 中国银行厦门同安支行 428673940842 

研发中心建设项目、信息化建设项目 兴业银行厦门同安支行 129030100100426206 

江苏金牌年产 7万套整体厨柜建设项目 厦门银行同安支行 80200120000002918 

江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目 中国工商银行厦门同安支行 4100028519200039952 

 

三、募集资金使用情况 

    2019年2月28日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部



 

分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江

苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建

项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金及

专户利息（含理财收益）共计2,733.50万元用于“研发中心建设项目”。 

因厦门市政府出台《厦门市推进工业用地节约集约利用的实施意见》，

以及为满足公司日益增长的研发和展示需求，提升公司的整体形象，经公

司董事会第三届董事会第十五次会议及公司 2018 年年度股东大会审议，同

意研发中心项目的多功能服务中心由三层改为四层，建筑面积由 6,700 平方

米变为 8,726.3 平方米，同时新增形象提升和功能拓展工程。 

由于研发中心项目新增的形象提升和功能拓展工程需分阶段实施，公

司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的 2019 

年12月31日延期至2020年10月31日。 

截至2020年11月5日，公司首发募投项目“研发中心建设项目”、“信

息化建设项目”已完成建设，募集资金使用情况如下： 

项目名称 计划投资额

（万元） 

实际投资额 

（万元） 

承诺投资与实际 

投资差额（万元） 

研发中心建设项目 4,966.63 8,218.31 -3251.68 

信息化建设项目 2,617.20 2,580.16 37.04 

注：以上实际投资金额为公司财务部门确认， 未经审计。 

 

上述项目募集资金存放专项专户余额如下： 

开户行 开户名称 账号 余额（元） 

兴业银行厦门同安支行 金牌厨柜家居科技股份有限公司 129030100100426206 1,314,185.06 

 

 



 

四、募集资金专户销户情况 

鉴于公司首发募投项目“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”已

完成建设，达到预计可使用状态，公司已经将“研发中心建设项目”、“信

息化建设项目”结项，并将首发募投项目的节余募集资金及专户利息共计

1,314,185.06 元转入公司基本账户。 

为方便账户管理，截止本公告日，公司已办理完前述“研发中心建设 

项目”、“信息化建设项目”的募集资金专户注销手续，公司与银行、保荐

机构签署的《募集资金三方（四方）监管协议》相应终止。 

     特此公告 

  

 

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会 

 

                            2020 年 11 月 11 日 

 


